中央预算内投资（全民健身补短板工程专项）
2022年度预算绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况

根据《国家发展改革委关于下达全民健身设施补短板工程2022年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2022〕218号）文件，下达广西全民健身设施补短板工程项目6个，中央预算内投资11192万元。自治区发展改革委在收到文件后6日内分解下达到各相关设区市发展改革委。自治区财政厅通过《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（桂财建〔2022〕13号）下达资金到相关市县财政局。下达绩效指标情况具体如下：各相关设区市发展改革委要在收到下达资金通知后的3个工作日内完成下达任务，项目的建设验收合格率大于等于95%，新建设施达到当地抗震设防要求100%，不产生环境污染，“两个责任”按项目落实到位率大于等于95%，中央预算内投资支付率大于等于65%，年度计划投资完成率大于等于80%，项目开工率100%。超规模、超标准、超概算项目比例和审计、督查、巡视等指出问题项目比例为0。经核实，6个项目下达任务完成率100%，符合下达任务要求。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。6个项目总投资28248万元，中央预算内投资11192万元，地方资金4860万元，其他资金12196万元。2022年完成年度投资19174万元，预算执行率67.87%，其中中央预算内投资完成9220万元，预算执行率82.38%，地方资金投资完成3191万元，预算执行率65.65%，其他资金投资完成6762万元，预算执行率55.44%。中央预算内投资支付率达到82.38%，年度计划投资完成率67.87%。
（二）资金管理情况分析。收到自治区发展改革委下达的投资计划后，各相关设区市发展改革委能严格按照通知要求在3日内完成转发下达，确保前期推进完成后即可以形成投资；能按规定用途合理使用资金，做到专款专用；严格审批手续，做到公开透明；预算绩效目标合理，按要求推进项目建设工作，并根据完成的工程量申请资金支出，履行职责到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2022年下达的6个全民健身设施补短板工程项目分布在桂林、柳州、梧州、防城港4市，有效增加了广西全民健身设施数量和分布范围，扩大群众身边健身场地的有效供给，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络，基本完成2022年全民健身设施补短板工程总体绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。6个项目总体较好地完成下达的绩效目标，具体完成情况如下：

1.完成三级指标项包括：下达完成支持全民健身设施项目数量，项目验收合格率100%，新建设施100%达到当地抗震设防要求，按照小于等于3个工作日的要求下达投资计划任务，落实项目“两个责任”到位率大于等于95%，中央预算内投资支付率82.38%，项目开工率100%，超规模、超标准、超概算现象的比例为0，审计、督查、巡视等指出问题项目的比例为0。
2.未完成三级指标项包括：年度计划投资率为67.87%，小于任务大于等于80%的目标要求，其中柳州年度计划投资完成率96.8%、桂林年度计划投资完成率85.7%、梧州年度计划投资完成率80.99%、防城港年度计划投资完成率34%。  

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
未完成的全民健身设施补短板工程项目集中在防城港市，其偏离绩效目标的原因是防城港市全民健身中心项目需向住房和城乡建设部门申请相关建筑工程抗震设防专项审查，审查通过后方能开展后续施工图线上审查等工作，目前已经审查完毕，正加快项目建设。下一步，督促有关单位严格按照项目进度要求，加强协调和调度，加快项目进度，确保项目按期完工，早日发挥项目的经济和社会效益。

中央预算内投资全民健身设施补短板工程

专项绩效目标自评表

（2022年度）
	专项名称
	全民健身设施补短板工程

	中央主管部门
	国家发展和改革委员会

	地方主管部门
	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金使用单位
	柳州、桂林、梧州、防城港市发展改革委

	资金情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	28248
	19174
	67.87%

	
	其中：中央财政资金
	11192
	9220
	82.38%

	
	地方资金
	4860
	3191
	65.65%

	
	其他资金
	12196
	6762
	55.44%

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照相关资金管理制度对中央补助资金进行分配。
	

	
	下达及时性
	严格按照相关资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	

	
	拨付合规性
	严格按照相关制度有关规定支付资金。
	

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	

	
	执行准确性
	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	

	
	预算绩效管理情况
	及时开展绩效监控和绩效评价。
	

	
	支出责任履行情况
	按程序按要求支付
	

	总体

目标

完成

情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。
	下达6个项目，项目开工率100%。

	绩效指标
	一级
指标
	二级

指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	支持全民健身设施项目数量
	6
	6
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥95%
	100%
	

	
	
	
	新建设施达到当地抗震设防要求
	100%
	100%
	

	
	
	
	项目使用年限
	≥10年
	10年
	

	
	
	计划管理指标
	投资计划分解（转发）用时
	≤3个工作日
	3个工作日
	

	
	
	
	“两个责任”按项目落实到位率
	≥95%
	95%
	

	
	
	资金管理指标
	中央预算内投资支付率
	≥65%
	82.38%
	

	
	
	
	年度计划投资完成率
	≥80%
	67.87%
	1原因。防城港市全民健身中心项目需向住房和城乡建设部门申请相关建筑工程抗震设防专项审查，审查通过后才能开展后续施工图线上审查等工作，目前已经审查完毕，正加快项目建设。

2.下一步改进措施。严格按照项目进度要求，加强协调，确保项目按期完工，早日产生经济和社会效益。

	
	效益指标
	项目管理指标
	项目开工率
	≥90%
	100%
	

	
	
	
	超规模、超标准、超概算项目比例
	≤0
	0
	

	
	
	监督检查比例
	审计、督查、巡视等指出问题项目比例
	≤0
	0
	

	
	
	生态效益指标
	环境污染
	不产生
	100%
	

	说明
	


注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。
