
中央预算内投资（重点区域生态保护和修复专项）2022年度预算绩效自评报告

一、绩效目标分解情况
2022年，国家累计下达中央预算内资金57861万元。广西于2022年4月15日和4月29日收到国家下达的两批投资计划文件，文件要求已明确到具体项目的投资计划在收文后10个工作日内转发下达，20个工作日内将打捆项目投资计划分解落实到具体项目，并将下达文件抄送国家发展改革委、国家林草局。广西有关部门按照管理办法规定提出资金分配建议方案并认真进行审核把关，于20个工作日内下达两批投资计划，同时下达绩效目标：落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。自治区财政厅通过《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算的通知》（桂财建〔2022〕61号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年重点区域生态保护和修复专项（第二批）中央基建投资预算的通知》（桂财建〔2022〕71号）分两批次下达资金。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。2022年，根据《国家发展改革委 国家林草局关于下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划（地方第一批）的通知》（发改投资〔2022〕568号）、《国家发展改革委 国家林草局关于下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划（地方第二批）的通知》（发改投资〔2022〕664号）等文件要求，本批次专项支持重点区域方向5个项目，国家下达广西中央预算内投资资金57861万元，其他投资31379万元，自治区发展改革委于20个工作日内将打捆项目投资计划分解落实到具体项目43个，中央预算内资金已全部足额到位。2022年度中央预算内投资均于收到资金文件规定时间内拨付到县（市、区，以下统称县）。
（二）资金管理情况分析。2022年，国家累计下达广西中央预算内投资资金57861万元，该专项资金共支持广西5个项目。广西于2022年4月15日和4月29日收到国家下达的两批投资计划文件，文件要求已明确到具体项目的投资计划在收文后10个工作日内转发下达，20个工作日内将打捆项目投资计划分解落实到具体项目，并将下达文件抄送国家发展改革委、国家林草局。广西有关部门按照管理办法规定提出资金分配建议方案并认真进行审核把关，于20个工作日内下达两批投资计划资金。2022年度中央资金均于收到资金文件规定时间内拨付到县（市、区，以下统称县），该专项已落实到具体项目和责任单位，未出现项目超规模、超标准、超概算情况，并及时在国家重大建设项目库调度。自治区发展改革、财政和林业等部门加强协作配合，分别从资金和项目双向发力，有力有序推进项目实施，努力提高资金支出的均衡性。各项目业主单位均已按要求落实了法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等主体责任。项目建设资金已在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。
（三）总体绩效目标完成情况分析。2022年重点区域专项支持广西5个重点项目，广西按下达投资计划，分解落实任务43个，目前已完成15个项目并交付投入使用，预计2023年12月底前完成剩余28个未完工项目年度中央预算内投资。项目资金为推进生态保护修复，加快国土绿化，提高生态系统碳汇增量，撬动更多社会投资，引导优化项目资源配置发挥出积极作用，为全面加快广西现代林业产业示范区建设步伐，扎实推进美丽广西和生态文明强区建设，实现碳达峰碳中和目标作出重大贡献。
（四）绩效指标完成情况分析。2022年中央预算内投资重点区域专项支持广西项目个数5个，项目总投资218846万元，支持中央预算内投资资金57861万元，广西分解落实项目43个，目前已完成15个，完成中央预算内投资48501万元，中央预算内投资完成率达到84%，项目建设按期完成率达85%，建设项目验收合格率达85%，投资计划分解（转发）用时≤20个工作日，项目按计划开工率达到100%。生态扶贫工程吸纳劳动力超过85%，人工造林任务完成率达到85%，退化林修复任务完成率达到85%，荒漠化治理任务完成率达到80%，区域生态环境明显改善，群众满意度达到100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。一是错过雨季造林时间。广西主要造林时间集中在1—5月雨季，林业部门也在加快缩短项目前期审批工作，但有部分市县仍会错过雨季造林时间而导致任务完成进度偏慢。二是项目实施力量不足。2018年机构改革后，全区县级层面独立设置林业机构的比例占50%左右，人员少影响了工程项目建设的推进。
（二）下一步改进措施。加强对上级专项补助资金项目的跟踪督办，督导有关市县采取有力措施优化施工方案，全力推进项目建设进度。
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中央预算内投资（重点区域生态保护和修复专项）
2022年度预算绩效目标自评表
（2022年度）
	专项名称
	重点区域生态保护和修复专项

	中央主管部门
	国家发展和改革委员会、国家林业和草原局

	地方主管部门
	广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区林业局
	资金使用单位
	市县主管部门、局直属单位

	资金情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	57861
	48501
	84%

	
	其中：中央财政资金
	57861
	48501
	84%

	
	地方资金
	0
	0
	

	
	其他资金
	/
	/
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	已严格按照转移支付管理制度以及相关资金管理办法规定的范围和标准对中央补助资金进行分配。
	

	
	下达及时性
	已严格按照相关资金管理办法规定的时限要求（20个工作日内）分解下达。
	

	
	拨付合规性
	已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。
	

	
	使用规范性
	已严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	

	
	执行准确性
	已严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	

	
	预算绩效管理情况
	项目建设资金已在细化下达预算时同步下达绩效目标，并已将有关资金纳入本级预算及对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
	

	
	支出责任履行情况
	项目建设资金已严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
	

	总体
目标
完成
情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划( 2021-2035年)》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。
	2022年，分解落实项目43个，目前已完成15个项目建设，预计2023年底全部完成项目建设。

	绩效指标
	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	支持项目数量
	43个
	15个
	项目实施力量不足，下一步将加强对上级专项补助资金项目的跟踪督办，督导有关市县采取有力措施优化施工方案，全力推进项目建设。

	
	
	质量指标
	项目建设按期完成率
	≥80%
	85%
	

	
	
	
	建设项目验收合格率
	≥80%
	85%
	

	
	
	时效指标
	投资计划分解（转发）用时
	≤20个工作日
	≤20个工作日
	

	
	
	
	项目按计划开工率
	≥90%
	100%
	

	
	
	成本指标
	项目总投资（万元）
	218846
	48501
	

	
	
	
	总投资完成率
	≥20%
	22%
	

	
	
	
	中央预算内投资完成率
	≥80%
	84%
	

	
	
	
	中央预算内投资支付率
	≥65%
	82%
	

	
	
	社会效益指标
	生态扶贫工程吸纳劳动力
	≥80%
	超过85%
	

	
	
	生态效益指标
	人工造林任务完成率
	≥80%
	85%
	

	
	
	
	退化林修复任务完成率
	≥80%
	85%
	

	
	
	
	荒漠化治理任务完成率
	≥80%
	80%
	

	
	
	可持续影响指标
	改善区域生态环境
	明显改善
	明显改善
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥95%
	100%
	

	说明
	



注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。
















