










































	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	



	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	











































	

	

	
	

	
	
	

	

	

	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	



	
	

	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



















































	


	

	
	

	
	
	


	

	


	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	




	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件1
2023年中央预算内投资
（以工代赈
示范工程专项
）
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年国家发展改革委分别以《关于下达以工代赈示范工程2023年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2023〕498）、《关于下达以工代赈示范工程专项2023年第三批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2023〕748号）和《关于下达以工代赈示范工程专项2023年第四批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2023〕984号）文件，先后下达我区3批次以工代赈示范工程投资计划，共下达中央预算内投资28898万元。自治区发展改革委在收到文件后20日内已将投资计划分解下达各相关设区市发展改革委。

根据《财政部关于下达2023年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕94号）、《财政部关于下达2023年以工代赈示范工程专项（第三批）中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕260号）、《财政部关于下达2023年以工代赈示范工程（第四批）中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕239号）文件，自治区财政厅通过《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年以工代赈示范工程专项（第一批）中央基建投资预算的通知》（桂整合〔2023〕16号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年以工代赈示范工程专项（第三批）中央基建投资预算的通知》（桂整合〔2023〕29号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算的通知》（桂整合〔2023〕28号）下达资金到相关市县财政局。

自治区文件下达的绩效目标为：支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资30%的基础上,尽最大可能进一步提高占比,充分带动农村劳动力参与工程建设,实现就地就近就业增收。
二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

三批次以工代赈示范工程项目总投资为33526万元，中央预算内投资28898万元，地方资金4628万元。已完成并支付中央预算内投资26428万元，支付率91.45%；完成总投资33309万元，投资完成率99.34%，地方资金投资完成4624万元，投资完成率99.91%。

(二)资金管理情况分析。

1.资金分配科学性。我委严格按照《国家以工代赈管理办法》对中央补助资金进行分配，在项目前期工作符合国家政策要求的前提下，资金优先安排国家和自治区乡村振兴重点帮扶县以及“十三五”脱贫县。

2.资金下达及时性。自治区发展改革委在收到国家资金文件后在20日内分解下达。收到自治区发展改革委下达的投资计划后，各相关设区市发展改革委能严格按照通知要求在20日内完成转发下达。自治区财政厅在收到中央下达资金后20日内将资金下达至相关市县财政局。

3.资金拨付合规性。地方财政部门已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.资金使用规范性。地方财政部门严格按照下达预算的科目和项目执行，能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。

5.执行准确性。已完成并支付中央预算内投资26428万元，支付率91.45%；完成总投资33309万元，投资完成率99.34%，地方资金投资完成4624万元，投资完成率99.91%。

6.预算绩效管理情况。通过定期督查或重大项目库调度对项目开展绩效监控，年终对项目进行绩效评价。

7.支出责任履行情况。按照国家要求，除中央预算内投资外，地方配套资金4624万元，已足额安排资金履行地方支出责任。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

广西以工代赈示范工程2023年三批次中央预算内投资计划共计28898万元，实施项目50个，已发放劳务报酬8720万元，占中央资金的比例为30.17%，已吸纳务工群众5589人次，已组织开展技能培训4373人次。
(四)绩效指标完成情况分析。

1.完成三级指标项为：

指标值：项目区农村基础设施条件得到持续改善，建设一批农村中小型公益性基础设施中的农村生活基础设施等。治理河道建设防护堤21.7公里；建设水利渠道24.8公里和排洪水利渠道69.9公里；建设农村道路155.9公里，挡土墙17.2公里，新建小桥5座113米；新建人饮工程3处蓄水池600立方米，安装饮水管网2公里，排污管网2公里，整治加固山塘10座等。完成值：100%。

指标值：参与工程建设的贫困群众满意度为90%,投资计划下达县区后，投资计划、投资规模、劳务报酬发放计划等内容，在县、乡、村三级政府网站、广播、电视、政务公开栏等平台公告或公示。项目实施期间，在项目所在地政务公开栏和村务公开栏对项目名称、建设内容和规模、技术标准、群众务工信息、劳务报酬发放情况、项目业主及负责人、施工单位及负责人、监督举报电话等情况进行公示。项目建成后，在项目实施地点和受益范围内公告项目完成情况，并设立永久性标志牌，长期接受群众监督。完成值：92%。
指标值：投资计划分解（转发）用时达标率≤20个工作日，我区2023年以工代赈示范项目3批次投资计划均在20个工作日内分解下达相关县区。完成值：≤20个工作日
指标值：“两个责任”按项目落实到位率100%,通过实时监控及实地督查相结合的方式，对资金使用和项目建设进行监督管控。一是每月调度项目进度，实时监控项目进展情况。根据各市每月上报进度情况，对资金使用情况进行汇总分析，针对进度慢或进展异常项目，约谈相关单位责任人，督促落实整改。二是深入一线开展督查，实地了解项目情况。不定期组织全区相关市县开展以工代赈项目督导活动，检查项目资金使用情况以及绩效目标完成情况。2023年先后5次组队赴河池、崇左、南宁、百色、贺州等市开展调研督导，核查各市以工代赈项目推进情况，协调解决项目推进存在的困难和问题，确保相关工作要求落实到位。完成值：100%。

指标值：项目开工率≥95%，50个项目均已全部开工建设，竣工50个。完成值：100%。

指标值：我区2023年以工代赈示范项目没有超规模、超标准、超概算情况。完成值：0。
指标值：我区2023年以工代赈示范项目没有被审计、督查、巡视等指出问题项目，比例≤1%，完成值：0。

指标值：总投资完成率≥95%，项目总投资33526万元，目前完成总投资33309万元，投资完成率99.34%。完成值：99.34%。
指标值：劳务报酬占中央投资比例≥30%，我区2023年以工代赈示范项目已发放劳务报酬8720万元，占中央资金比例30.17%，完成值：100%。
2.未完成三级指标为：

指标值：中央预算内投资支付率≥95%，我区2023年以工代赈示范项目中央预算内投资28898万元，已完成并支付中央预算内投资26428万元，支付率91.45%。完成值：91.45%。


三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
未完成的三级指标为中央预算内投资支付率91.45%。主要原因是部分县(市、区）财政困难，未能按照项目实际进度及时足额拨付进度款项。
下一步，自治区发展改革委将继续加大项目调度、强化实地督导，督促指导各地加快项目建设进度，按规定做好专项资金使用管理，加大地方资金投资力度，提高资金支付率及劳务报酬发放，确保完成指标任务。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果作为第二年中央预算内投资以工代赈示范工程专项项目申报资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益。根据有关要求，在完成绩效自评并形成自评结果后，适时在本部门门户网站向社会公开转移支付整体绩效自评结果，公开内容至少包括转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等。
五、其他需要说明的问题
无。



	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	


	
	
	
	

	
	
	
	

	



	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	















































	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	



	
	

	
	
	

	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
















































	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	



	
	

	
	
	

	
	

	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	








