
附件1
中央预算内投资
（藏粮于地藏粮于技专项
高标准农田
建设项目）2023年度
预算绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《国家发展改革委关于下达藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）2023年中央预算内投资计划的通知》（发改投〔2023〕642号）及《农业农村部关于下达2023年中央预算内投资农业相关专项第一批项目任务清单和绩效目标的通知》（农计财发〔2023〕11号）文件，下达藏粮于地藏粮于技（高标准农田和东北黑土地保护方向）2023年中央预算内投资计划24861万元。自治区发展改革委会同农业农村厅在收到文件后20个工作日内印发《广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区农业农村厅关于下达藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）2023年中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资〔2023〕556号），将投资计划、任务、绩效目标分解下达各相关设区市发展改革委、农业农村局。
根据《财政部关于下达2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕132号）文件，自治区财政厅通过《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）中央基建投资预算的通知》（桂整合〔2023〕22号）下达资金至有关市县财政局。

自治区文件下达绩效目标为：新建高标准农田10万亩，改造提升高标准农田10万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高农业综合生产能力。
二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。广西藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）共支持12个项目，项目总投资33000万元，中央预算内投资24861万元，地方资金8139万元。
（二）资金管理情况分析。

1.资金分配科学性。严格按照《藏粮于地藏粮于技中央预算内投资专项管理办法》对中央补助资金进行分配。

2.资金下达及时性。自治区发展改革委在收到严格按照相关资金管理办法规定的时限要求（20个工作日内）分解下达。收到自治区发展改革委下达的投资计划后，各相关设区市发展改革委能严格按照通知要求在20日内完成转发下达。自治区财政厅在收到中央下达资金的30日内将资金到相关市县财政局。

3.资金拨付合规性。地方财政部门已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.资金使用规范性。地方财政部门严格按照下达预算的科目和项目执行，能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。

5.执行准确性。2023年，完成中央预算内投资24861万元，完成总投资31058万元，年度计划投资完成率94.12%。中央预算内投资资金支付11098万元，中央预算内支付率达到44.64%。

6.预算绩效管理情况。通过定期督查或重大项目库调度对项目开展绩效监控，年终对项目进行绩效评价。

7.支出责任履行情况。按照国家要求国家要求除中央预算内投资外地方配套剩余资金8139万元，已足额安排资金履行地方支出责任。
（三）总体绩效目标完成情况分析。2023年下达的12个藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）分布在凤山县、罗城仫佬族自治县、宾阳县、横州市、隆安县、马山县、上林县、武鸣区、藤县、蒙山县、岑溪市、长洲区等12个县（市、区），新建高标准农田10万亩，改造提升高标准农田10万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高农业综合生产能力。
（四）绩效指标完成情况分析。
指标值：新建高标准农田面积10万亩，完成值：已新建高标准农田面积10万亩。

指标值：改造提升高标准农田面积10万亩，完成值：已完成改造提升高标准农田面积10万亩。

指标值：工程竣工验收合格率≥95%，完成值：暂无。

指标值：按进度计划实施项目，完成值：100%。

指标值：粮食综合生产能力逐步提升，完成值：100%。

指标值：田间道路通达度≥90%，完成值：93%。

指标值：耕地质量逐步提升，完成值：100%。

指标值：新建高标准农田亩均节水率10%以上，完成值：12%。指标值：受益群众满意率≥80%，完成值：95%

指标值：投资计划分解（转发）用时达标率100%，完成值：100%。

指标值：“两个责任”按项目落实到位率100%，完成值：100%。

指标值：中央预算内投资支付率≥75%，完成值：44.64%。
指标值：年度投资完成率≥80%，完成值：94.12%。
指标值：项目开工率100%，完成值：100%

指标值：超规模、超标准、超概算项目比例≤10%，完成值：0%。

指标值：审计、督察、巡视等指出问题项目比例≤1%，完成值：0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度绩效指标中，暂无工程竣工验收合格率，原因如下：依据《国家发展改革委关于下达藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）2023年中央预算内投资计划的通知》（发改投〔2023〕642号）文件通知以及国家重大建设项目库中央预算内投资项目调度详情表，按计划12个高标准农田建设项目竣工时间为2024年。凤山县、罗城仫佬族自治县、宾阳县、横州市、隆安县、马山县、上林县、武鸣区、藤县、蒙山县、岑溪市、长洲区等12个县（市、区）已于2023年12月完工，即将申请竣工验收。下一步，按计划推进工程竣工验收工作，加强项目建设指导，确保项目验收合格达标。
未完成的三级指标为中央预算内投资支付率75%，完成值为44.64%。原因如下：藏粮于地藏粮于技专项高标准农田建设项目2023年中央预算内投资计划于2023年7月份下达，项目均为跨年度实施项目，普遍在2023年8月以后开工实施，目前已完工项目正在按程序办理竣工验收手续，相关资金请款在同步办理中。
下一步，自治区发展改革委将继续加强对上级专项补助资金项目的跟踪督办，督促指导各地按规定做好专项资金使用管理，强化动态管理，确保项目按期竣工，早日发挥项目的经济和社会效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果作为下年度中央预算内投资藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）申报资金的重要依据，为预算编制提供参考。根据有关要求，在完成绩效自评并形成自评结果后，适时在本部门门户网站向社会公开转移支付整体绩效自评结果，公开内容至少包括转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等。

五、其他需要说明的问题
本专项12个项目批复总投资33230.62万元，财评后总投资29536.08万元，财评后总投资和批复总投资的比值为88.88%，在管理过程中有效控制成本。



