
附件2
中央预算内投资
（藏粮于地藏粮于技专项高标准农田
建设项目）2023年度预算绩效目标自评表

（2023年度）
	转移支付
（项目）名称

	藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）

	中央主管部门
	国家发展和改革委员会

	地方主管部门
	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金使用
单位

	相关县（市、区）农业农村局

	资金投入情况
（万元）

	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率
（B/A×100%）


	
	年度资金总额：
	33000
	11098
	33.63%

	
	其中：中央财政资金
	24861
	11098
	44.64%

	
	     地方资金
	8139
	0
	0

	
	     其他资金   
	无
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照相关资金管理制度对中央补助资金进行分配。
	无

	
	下达及时性
	自治区发展改革委在收到严格按照相关资金管理办法规定的时限要求（20个工作日内）分解下达。收到自治区发展改革委下达的投资计划后，各相关设区市发展改革委能严格按照通知要求在20日内完成转发下达。自治区财政厅在收到中央下达资金的30日内将资金到相关市县财政局。
	无

	
	拨付合规性
	严格按照相关制度有关规定支付资金
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	2023年，完成中央预算内投资24861万元，完成总投资31058万元，年度计划投资完成率94.12%。中央预算内投资资金支付11098万元，中央预算内支付率达到44.64%。
	无

	
	预算绩效管理情况
	通过定期督查或重大项目库调度对项目开展绩效监控，年终对项目进行绩效评价。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照国家要求国家要求除中央预算内投资外地方配套剩余资金8139万元，已足额安排资金履行地方支出责任。
	无

	总体
目标
完成
情况

	总体目标
	全年实际完成情况

	
	新建高标准农田10万亩，改造提升高标准农田10万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高农业综合生产能力。
	新建高标准农田10万亩，改造提升高标准农田10万亩，粮食综合生产能力提升，耕地质量提升，完成总体目标。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	实施效果指标
	产出指标
	数量指标
	新建高标准
农田面积
	10万亩
	10万亩
	

	
	
	
	
	改造提升高标准农田面积
	10万亩
	10万亩
	

	
	
	
	质量指标
	工程竣工
验收合格率
	≥95%
	暂无
	按进度计划，12个项目竣工时间为2024年，项目业主单位即将申请竣工验收。下一步，将按计划推进工程竣工验收工作，加强项目建设指导，确保项目验收合格达标。

	
	
	
	时效指标
	按进度计划
实施情况
	按计划实施
	100%
	

	
	
	效益指标
	社会效益
指标
	粮食综合
生产能力
	逐步提升
	100%
	

	
	
	
	
	田间道路通达度
	≥90%
	93%
	

	
	
	
	生态效益
指标
	耕地质量
	逐步提升
	100%
	

	
	
	
	
	新建高标准农田亩均节水率
	10%以上
	12%
	

	
	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众
满意率
	≥80%
	95%
	

	
	过程管理指标
	计划管理指标
	投资计划分解（转发）
用时达标率
	100%
	100%
	

	
	
	
	“两个责任”按项目
落实到位率
	100%
	100%
	

	
	
	资金管理指标
	中央预算内投资支付率
	≥75%
	44.64%
	项目均为跨年度实施项目，普遍在2023年8月以后开工实施，目前已完工项目正在按程序办理竣工验收手续，相关资金请款在同步办理中。
下一步，将继续加强对上级专项补助资金项目的跟踪督办，督促指导各地按规定做好专项资金使用管理，强化动态管理，确保项目按期竣工。


	
	
	
	年度投资完成率
	≥80%
	94.12%
	

	
	
	项目管理指标
	项目开工率
	100%
	100%
	

	
	
	
	超规模、超标准、
超概算项目比例
	≤10%
	0%
	

	
	
	监督检查指标
	审计、督察、巡视等
指出问题项目比例
	≤1%
	0%
	





