2023年度中央预算内投资（教育强国

推进工程-公共实训基地建设方向）

预算绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《国家发展改革委关于下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2023年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2023〕537号）精神，下达防城港市公共实训基地建设项目中央预算内投资6000万元。自治区发展改革委在收到文件后7日内下达到防城港市发展改革委。

根据《财政部关于下达2023年教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕104号）文件，自治区财政厅通过《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）中央基建投资预算的通知》（桂财建〔2023〕60号）下达资金到防城港市财政局。

自治区文件下达的绩效目标如下：安排中央预算内投资6000万元，支持广西壮族自治区防城港市开展公共实训基地项目建设。支持建设1个市级公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2023年广西教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）项目共1个，项目总投资7500万元，中央预算内投资6000万元，地方配套资金1500万元。

（二）资金管理情况分析。自治区发展改革委严格按照《教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）中央预算内投资专项管理办法》，在收到国家下达的投资计划文件后7日内下达防城港市发展改革委。收到自治区发展改革委转下达的投资计划后，防城港市发展改革委按照要求在3日内完成转下达。自治区财政厅在收到中央下达资金的20日内将资金下达到防城港市财政局。资金能按规定用途合理使用，做到专款专用。2023年完成年度投资4655万元，预算执行率62.07%，其中中央预算内投资完成3222万元，预算执行率53.7%，地方资金投资完成1433万元，预算执行率95.53%。及时通过国家重大建设项目库调度对项目开展绩效监控，年终对项目进行绩效评价。严格按照项目推进进度开展资金支付，中央和地方配套资金支付率62.07%。
（三）总体绩效目标完成情况分析。2023年中央预算内投资（教育强国推进工程-公共实训基地建设方向）专项安排6000万元，支持广西防城港市1个市级公共实训基地建设，强化了防城港市技能培训平台支撑，有利于进一步提升防城港市技能人才培养水平，逐步形成布局合理、点面结合、精准有效、机制健全的公共职业技能培训基础设施网络。项目已完成可研、初设批复，用林、用地报批，“四证”办理等工作，正按进度加快建设。基本完成2023年（教育强国推进工程-公共实训基地建设方向）总体绩效目标。
绩效指标完成情况分析。

1.完成三级指标项为：市级项目1个；投资计划转发用时小于等于3个工作日；“两个责任”按项目落实到位率100%；总投资完成率55%；项目开工率100%；超规模、超标准、超概算项目比例0；审计、督查、巡视等指出问题项目比例0。

2.未完成三级指标项为：建设项目验收合格率100%、提升当地公共职业技能培训基础能力、培训对象满意度大于等于80%（该项目尚未竣工验收）。中央预算内投资支付率53.7%，未达75%的目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
因项目设计原因，施工招标较晚，导致施工队伍进场晚，项目整体推进情况受到影响，暂未竣工投入运营。目前项目正在开展场地平整、材料物资采购，基坑开挖、打桩。已督促防城港市抓紧推进项目建设。下一步，我委将严格按照项目进度要求，加强协调和调度，推动加快项目进度，确保项目按期完工，早日发挥项目的经济和社会效益。

附表：中央预算内投资（教育强国推进工程-公共实训基地建设方向）预算绩效目标自评表

附表

中央预算内投资（教育强国推进工程-公共实训基地建设方向）预算绩效目标自评表
（2023年度）
	专项名称
	教育强国推进工程

	中央主管部门
	国家发展和改革委员会

	地方主管部门
	防城港市发展和改革委员会
	资金使用单位
	防城港市

	资金情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	7500
	4655
	62.07%

	
	其中：中央财政资金
	6000
	3222
	53.7%

	
	地方资金
	1500
	1433
	95.53%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照相关资金管理制度对中央补助资金进行分配。
	无

	
	下达及时性
	自治区发展改革委在收到文件后7日内下达到防城港市发展改革委。收到自治区发展改革委下达的投资计划后，防城港市发展改革委能严格按照通知要求在3日内完成转发下达。自治区财政厅在收到中央下达资金的20日内将资金下达到防城港市财政局。
	无

	
	拨付合规性
	严格按照相关制度有关规定支付资金。
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	2023年广西教育强国推进工程(公共实训基地建设方向)共1个项目，总投资7500万元，中央预算内投资6000万元，地方资金1500万元。2023年完成年度投资4655万元，预算执行率62.07%，其中中央预算内投资完成3222万元，预算执行率53.7%，地方资金投资完成1433万元，预算执行率95.53%。中央预算内投资支付率达到53.7%。
	无

	
	预算绩效管理情况
	通过定期督查或重大项目库调度对项目开展绩效监控，年终对项目进行绩效评价。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照国家要求除中央预算内投资外地方配套剩余资金1500万元，按程序要求已支付地方资金1433万元。
	无

	总体

目标

完成

情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：拟安排中央预算内投资6000万元，支持广西壮族自治区防城港市开展公共实训基地建设。

目标2：支持建设1个市级公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力。
	广西教育强国推进工程2023年第一批中央预算内投资计划6000万元，实施项目1个。已完成可研、初设批复，用林、用地报批，“四证”办理等工作。目前正在开展场地平整、材料物资采购，基坑开挖、打桩。

	绩效指标
	一级
指标
	二级

指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	实施效果指标
	产出

指标
	安排项目中市级项目个数
	1
	1
	

	
	
	
	建设项目验收合格率
	100%
	0
	该项目暂未竣工验收。

	
	
	效益指标
	提升当地公共职业技能培训基础能力
	加快形成布局合理、点面结合、精准有效、机制健全的公共职业技能培训基础设施网络
	95%
	目前该项目正按进度加快建设，暂未竣工投入运营，公共职业技能培训基础设施网络有待完善。待项目建成后能提升防城港市技能人才培育水平。

	
	
	满意度指标
	培训对象满意度
	≥80%
	0
	该项目暂未竣工投入运营，暂无法评估培训对象满意度。

	
	过程管理指标
	计划管理指标
	投资计划转发用时
	≤3个工作日
	≤3个工作日
	

	
	
	
	“两个责任”按项目落实到位率
	100%
	100%
	

	
	
	资金管理指标
	中央预算内投资支付率
	≥75%
	53.7%
	因项目设计原因，施工招标较晚，导致施工队伍进场晚，项目整体推进情况受到影响。下一步将继续通过项目调度、实地督导等方式，督促加快项目工作，尽快完成投资任务，严格按照项目进度要求，加强协调和调度，加快项目进度，确保项目按期完工，早日发挥项目的经济和社会效益。

	
	
	
	总投资完成率
	≥55%
	62.07%
	

	
	
	项目管理指标
	项目开工率
	≥100%
	100%
	

	
	
	
	超规模、超标准、超概算项目比例
	0
	0
	

	
	
	监督检查指标
	审计、督查、巡视等指出问题项目比例
	0
	0
	


注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。


