

附表1

2022年“能源网”大会战项目—电源项目推进计划表（投资额单位：万元）

序号	项目名称	项目代码	建设性质	项目管理层级	五网项目分类	建设规模和内容	2022计划投资（万元）	计划开工年月	计划开竣工月份	截至2022年底建成规模	项目业主	主要责任单位
10	国投钦州电厂三期工程 1、2号机组	2020-450000-44-02-059232	续建	钦州市	煤电	建设1台66万千瓦燃煤发电机组以及码头、传送带等配套设备。	101500	2021-12	2023-12	2022年计划完成锅炉大板梁吊装，冷却水塔过半，主厂房交付安装	国投钦州第二发电有限公司	钦州市发展和改革委员会
18	灵山县生活垃圾焚烧发电项目（二期）		续建	钦州市	生物质	装机1.5万千瓦。	3000	2020-12	2022-10	建成投产	灵山县金利亚环保科技有限公司	钦州市发展和改革委员会
25	浦北县生活垃圾焚烧发电项目	2103-450722-04-01-399509	新建	钦州市	生物质	建设规模：日处理垃圾量500吨。建设内容：厂区建设、设备安装、飞灰填埋场、配套道路、场外给排水、场外电网等建设。	5000	2022-03	2024-06	厂区建设场外给排水系统	浦北县深能环保有限公司	钦州市发展和改革委员会
37	灵川县海洋1#二期风电场	2109-450000-04-01-523251	新建	桂林市	风电	装机容量90MW，18台5.0MW风电机组。	25000	2022-03	2023-12	完成部分风机吊装	国家电投集团广西灵川风电有限公司	钦州市发展和改革委员会
39	灵川葫芦顶风电场二期工程		新建	桂林市	风电	装机容量为50MW，一期工程共用的升压站整合通过1回110kV线路送出。	10000	2022-06	2023-02	首批风机并网发电	灵川县中汇风力发电有限公司	钦州市发展和改革委员会
51	灵川兰田风电场二期工程	2020-450000-44-02-016556	新建	桂林市	风电	核准容量100MW，安装风力发电机组22台，集电线路约40KM，检修道路约43KM。	10000	2022-03	2023-12	完成检修道路15KM，完成10个风机基础浇筑，完成北区集电线路，完成升压站内设备的安装调试，完成至少5台风机的安装并网	灵川中核新能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
52	灵川县盐沙坪风电场		新建	桂林市	风电	装机容量120MW。	10000	2022-07	2024-06	完成部分风机吊装	国家电投集团广西灵川风电有限公司	钦州市发展和改革委员会
62	灵川大境葫芦顶风电场工程	2018-450000-44-02-001538	续建	桂林市	风电	装机容量为50MW，一期新建110kV的升压站，通过1回110kV线路送出古镇110kV变电站。	13285	2020-07	2022-06	建成投产	灵川县中汇新能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
64	中节能钦南风电场三期工程	2111-450000-04-01-734682	新建	钦州市	风电	装机容量12.8万千瓦。	13000	2022-06	2024-02	完成第一基风机及升压站基础浇筑	中节能钦州风力发电有限公司	钦州市发展和改革委员会
65	钦南康熙岭风电场	2110-450000-04-01-155354	新建	钦州市	风电	装机容量6万千瓦。	12000	2022-06	2023-12	完成第一基风机及升压站基础浇筑	中广核新能源投资（深圳）有限公司广西分公司	钦州市发展和改革委员会
66	钦南区凤门岭三期风电场	2111-450000-04-01-726754	新建	钦州市	风电	装机容量10万千瓦。	12000	2022-06	2023-12	首台风机并网发电	华电福新能源有限公司广西分公司	钦州市发展和改革委员会
67	浦北龙门风电场三期	2020-450000-44-02-016558	续建	钦州市	风电	总装机容量100MW。	15000	2021-10	2023-12	风机基坑浇筑	国投广西风电有限公司	钦州市发展和改革委员会
69	钦南区东场镇二期风电场	2109-450000-04-01-320037	新建	钦州市	风电	装机容量10万千瓦。	10000	2022-06	2023-12	完成第一基风机及升压站基础浇筑	远景能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
71	浦北石井风电项目	2020-450000-44-02-012112	续建	钦州市	风电	装机容量100MW。	12000	2021-03	2022-03	全容量并网	华能怡海（钦州）新能源有限责任公司	钦州市发展和改革委员会
73	广西钦州市钦南区岭门200MW风电场项目	2111-450000-04-01-719117	新建	钦州市	风电	装机容量20万千瓦。	15000	2022-06	2024-02	完成第一基风机及升压站基础浇筑	广西钦州法电清洁能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
75	灵山县那学风电场项目	2110-450000-04-01-561970	新建	钦州市	风电	装机容量150MW。	10000	2022-08	2024-08	场内道路、风机基础浇筑30%、具备首回路并网条件	远景能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
76	浦北六垌风电场	2104-450000-04-01-457975	新建	钦州市	风电	装机容量8万千瓦。	5000	2022-09	2023-12	建设升压站	国家电投集团广西电力有限公司	钦州市发展和改革委员会
77	灵山白马山风电项目	2110-450000-04-01-407921	新建	钦州市	风电	装机容量200MW。	10000	2022-09	2024-09	完成部分道路建设，完成项目部分整租地工作	广西灵山大怀山新能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
78	浦北官垌风电场	2104-450000-04-01-360332	新建	钦州市	风电	装机容量15万千瓦。	5000	2022-09	2023-12	建设升压站	国家电投集团广西电力有限公司	钦州市发展和改革委员会
79	灵山董永风电场	2109-450000-04-05-464835	新建	钦州市	风电	装机容量150MW。	5000	2022-08	2024-08	完成第一基风机及升压站基础浇筑	国投广西风电有限公司	钦州市发展和改革委员会

2022年“能源网”大会战项目—电源项目推进计划表（投资额单位：万元）

序号	项目名称	项目代码	建设性质	项目管理层级	五网项目分类	建设规模和内容	2022计划投资（万元）	计划开工年月	计划开工月份	截至2022年底建成规模	项目业主	主要责任单位
80	浦北福旺风电项目	2018-450722-44-02-040312	续建	钦州市	风电	装机容量100MW。	11000	2021-03	2022-03	全容量并网	华能怡海（钦州）新能源有限责任公司	钦州市发展和改革委员会
81	民海钦州市钦南区东场镇风电场	2112-450000-04-01-728949	新建	钦州市	风电	装机容量20万千瓦。	12000	2022-06	2024-02	完成第一基风机及升压站基础浇筑	广西钦州民海风力发电有限公司	钦州市发展和改革委员会
83	钦南区那思风电场	2109-450000-04-05-464835	新建	钦州市	风电	装机容量10万千瓦。	12000	2022-06	2024-02	完成第一基风机及升压站基础浇筑	国投广西风电有限公司	钦州市发展和改革委员会
85	灵山六炉山风电场项目	2017-450721-44-02-012689	新建	钦州市	风电	装机容量400MW。	10000	2022-09	2024-10	完成第一基风机及升压站基础浇筑	国投广西风电有限公司	钦州市发展和改革委员会
86	钦南区东场镇一期风电场	2109-450000-04-01-930136	新建	钦州市	风电	装机容量10万千瓦。	12000	2022-06	2023-12	完成第一基风机及升压站基础浇筑	远景能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
87	钦南区风门岭风电场二期工程	2017-450702-44-02-026772	续建	钦州市	风电	装机容量10万千瓦。	16000	2021-10	2022-08	建成投产	华电广西能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
91	钦北区百浪岭风电场二期	2020-450000-44-02-016554	新建	钦州市	风电	拟新建一座110kV变电站一座35kV开关站，采用3.6MW和4.0MW机组混排25台，总装机容量为80MW。	3000	2022-06	2023-06	部分投产	广西钦州金源新能源开发有限公司	钦州市发展和改革委员会
102	钦北区古道岭100MW风电场平价试点项目（一期50MW）	2020-450000-44-02-022589	续建	钦州市	风电	一期装机容量50MW。建设内容主要包括14台单机容量3000KW的风电机组，2台单机容量4000KW的风电机组1座110KV升压站，以及110KV一级电压等级接入系统等配套设施。	2500	2021-10	2022-07	50MW	钦州古道岭风能有限公司	钦州市发展和改革委员会
144	龙源广西钦南低风速试验风电项目	2018-450702-44-02-010785	续建	钦州市	风电	装机容量10.6万千瓦。	7900	2018-12	2022-06	10.6万千瓦	广西龙源风力发电有限公司	钦州市发展和改革委员会
153	钦南风电场二期工程	2017-450702-44-02-022364	续建	钦州市	风电	装机容量8万千瓦。	6700	2019-06	2022-12	8万千瓦	中节能钦州风力发电有限公司	钦州市发展和改革委员会
195	广西钦州金安250MW平价光伏基地项目（一期100MW）	2020-450000-44-03-047713	新建	钦州市	光伏	装机容量10万千瓦。	13000	2021-01	2022-12	10万千瓦	广西金元南方新能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
196	钦州民海100MW光伏发电项目	2019-450702-44-03-046874	新建	钦州市	光伏	装机容量100MW。	12000	2020-08	2022-08	10万千瓦	广西钦州民海光伏发电有限公司	钦州市发展和改革委员会
204	灵山县100MW林光互补光伏发电项目	2019-450721-44-03-028431	新建	钦州市	光伏	装机容量100MW。	10000	2022-02	2023-12	完成部分光伏板铺设，开展升压站主体建设	灵山县荔光新能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
212	灵山县三隆光伏二期发电项目	2020-450000-44-03-026926	新建	钦州市	光伏	装机容量109MW。	8000	2022-02	2023-12	完成部分光伏板铺设，开展升压站主体建设。	广西灵山大怀山新能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
215	灵山县陆屋光伏一期项目	2106-450000-04-01-770806	新建	钦州市	光伏	装机容量137MW。	8000	2022-02	2023-12	完成部分光伏板铺设，开展升压站主体建设	广西灵山大怀山新能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
216	钦州市钦南区800MW光储一体化项目（一期）	2107-450000-04-01-359339	新建	钦州市	光伏	装机容量50万千瓦。	47000	2022-04	2023-02	完成升压站主体建设、设备安装及30%以上组件安装	钦州讯能新能源科技有限公司	钦州市发展和改革委员会
217	钦州民海（三期）100MWp光伏发电项目	2103-450000-04-01-162396	新建	钦州市	光伏	装机容量10万千瓦。	15000	2022-02	2023-02	完成升压站主体建设、设备安装及60%以上组件安装	广西钦州民海新能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
218	钦州市钦南区东场500MW光储一体化（一期）200MW农光储光伏电站项目	2112-450000-04-05-917469	新建	钦州市	光伏	装机容量20万千瓦。	15000	2022-04	2023-02	完成升压站主体建设、设备安装及50%以上组件安装	钦州上电新达新能源科技有限公司	钦州市发展和改革委员会
226	广西钦州金安250MW平价光伏基地项目（二期150MW）	2020-450000-44-03-047713	新建	钦州市	光伏	装机容量15万千瓦。	13000	2022-02	2023-02	完成升压站主体建设、设备安装及60%以上组件安装	钦州金安新能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
229	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（五期）	2020-450000-44-03-016052	新建	钦州市	光伏	装机容量4万千瓦。	12000	2022-02	2022-12	建成投产	钦州通威惠金新能源有限公司	钦州市发展和改革委员会
233	广西钦州康熙岭200MW（三期40MW）渔光互补光伏电站项目	2017-450000-44-03-500522	新建	钦州市	光伏	装机容量2万千瓦。	13000	2020-07	2022-12	2万千瓦	钦州鑫金光伏电力有限公司	钦州市发展和改革委员会

2022年“能源网”大会战项目—电源项目推进计划表（投资额单位：万元）

序号	项目名称	项目代码	建设性质	项目管理层级	五网项目分类	建设规模和内容	2022计划投资（万元）	计划开工年月	计划竣工月份	截至2022年底建成规模	项目业主	主要责任单位
234	广西钦州300MW光伏平价上网示范项目	2017-450000-44-03-050041	续建	钦州市	光伏	装机容量30万千瓦。	15000	2020-06	2023-12	部分并网	钦州鑫奥光伏电力有限公司	钦州市发展和改革委员会
243	京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（一期150MW）光伏发电项目	2112-450000-04-01-753294	新建	钦州市	光伏	建设150MW光伏项目及新建一座220kv变电站。	20000	2022-01	2023-06	部分并网	北京京能清洁能源电力股份有限公司	钦州市发展和改革委员会