附件

广西陆川县秦镜水库工程建设征地移民安置

实施规划报告审核意见
2021年12月15日，广西壮族自治区水库和扶贫易地安置中心在玉林市组织召开广西陆川县秦镜水库工程建设征地移民安置实施规划报告（以下简称《实施规划报告》）审查会议。参加会议的单位有玉林市水利局、水库和扶贫易地安置中心，陆川县人民政府、水利局、水库和扶贫易地安置中心，陆川县水利工程工作站，广西玉林水利电力勘测设计研究院，盛源鑫项目管理有限公司等，会议还邀请了有关专家参加会议。

会上，与会人员首先听取了设计单位广西玉林水利电力勘测设计研究院关于《实施规划报告》的主要内容介绍，并进行了认真的讨论和研究。会议认为《实施规划报告》编制依据充分、内容较翔实，基本符合《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第679号）及《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）等相关行业规范、规程要求，经修改完善后，可作为广西陆川县秦镜水库工程建设征地移民安置实施工作依据。具体审核意见如下：
一、建设征地范围
（一）同意《实施规划报告》采用的洪水标准及确定的淹没范围。即人口、房屋迁移线按20年一遇洪水确定的回水水面线，耕（园）地征收线按5年一遇洪水确定的回水水面线，林地、草地和未利用地征收线为水库正常蓄水位。复核专业项目洪水标准及天然洪水水面线，补充天然河道多年平均流量的相应水面线及淹没处理范围中的回水末端断面。

（二）基本同意地质勘察成果确定的淹没影响区范围。

（三）基本同意枢纽工程建设区用地范围界定原则和内容。

（四）补充重叠区处理后的枢纽工程建设用地面积平衡表。
二、建设征地实物
（一）基本同意实物分解调查工作的依据、组织程序。

（二）基本同意实物分解内容和方法，实物分解成果公示程序以及成果确认程序。

（三）基本同意实物分解成果，主要成果有：

1．水库淹没影响区：水库淹没涉及陆川县沙坡镇秦镜村5个村民小组，淹没土地面积442.06亩，其中耕地92.65亩、园地70.78亩、林地198.73亩、草地62.23亩、交通运输用地0.73亩、水域及水利设施用地4.07亩、其他土地12.87亩；水库淹没房屋面积1164.33m2（简易棚），零星林木5505株，坟墓155座；水库淹没的专业项目有机耕路1.10km，10kV输电线路0.79km，小水电站1座，供水工程4处。
2．枢纽工程建设区：枢纽工程建设区建设征地涉及陆川县沙坡镇秦镜村6个村民小组，工程建设用地总面积为1257.15亩，包括永久征地465.03亩，其中耕地73.29亩、园地116.21亩、林地190.60亩、草地63.15亩、交通运输用地0.65亩、水域及水利设施用地2.92亩、其他土地10.11亩、城镇村及工矿用地8.10亩；临时用地792.12亩，其中耕地283.79亩、园地130.89亩、林地365.74亩、水域及水利设施用地11.70亩；工程建设征地涉及房屋面积200m2，零星林木13057株，坟墓62座；工程建设征地涉及的专业项目为机耕路0.70km。
三、农村移民安置规划
（一）基本同意规划设计的依据、指导思想和原则。

（二）同意规划基准年和规划水平年。枢纽工程建设区以实物分解完成当年2017年为基准年，以工程开工建设当年2018年为规划设计水平年；水库淹没区以实物分解完成当年2019年为基准年，以水库下闸蓄水的2022年为规划水平年。

（三）同意移民安置规划目标和移民生产安置标准。

（四）同意生产安置人口的分析计算原则和方法。规划基准年生产安置人口为542人（其中水库淹没区300人、枢纽工程建设区242人），规划设计水平年生产安置人口为561人（其中水库淹没区312人、枢纽工程建设区249人）。

（五）同意移民安置环境容量分析。

（六）基本同意临时用地复垦内容和方法。
四、专业项目处理
（一）基本同意专业项目处理原则、处理依据、内容。
（二）同意文龙水电站处理方案。

五、水库水域开发利用规划
同意水库水域开发利用规划内容。
六、库底清理
（一）基本同意水库库底清理范围、任务、方法和要求。
（二）基本同意库底清理工程量及清理单价。
七、实施总进度及年度计划
（一）同意实施年度计划编制的依据、原则。
（二）基本同意移民安置实施进度计划。
八、移民合法权益的保障措施及移民的社会适应性调整
（一）基本同意报告提出的移民权益和义务的内容。
（二）基本同意报告制定的移民社会适应性调整措施。
九、实施管理
（一）基本同意报告提出的移民安置实施管理内容。
（二）基本同意各相关部门职责分工内容。
十、建设征地移民补偿投资概算
（一）同意补偿投资概算编制的依据、原则和方法。
（二）同意概算编制采用的价格水平年。
（三）基本同意补偿投资概算。秦镜水库工程建设征地移民补偿总投资15231.65万元，其中：水库淹没征地移民补偿投资为10173.64万元，枢纽工程建设区征地补偿投资为5058.01万元（其中：永久征地补偿投资3993.41万元，临时用地补偿投资1064.60万元）。与初步设计阶段相比，本次投资超出部分由项目业主从秦镜水库工程总投资中调剂解决。
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