
附表3

2022年“能源网”大会战项目—油气管道项目推进计划表（投资额单位：万元）

序号 项目名称 项目代码
建设
性质

项目管
理层级

五网项
目分类

建设规模和内容
2022计划

投资（万

元）

计划开
工年月

计划

开竣工月

份

截至2022年底
建成规模

项目业主
主要责
任单位

1
广西LNG项目输
气管道工程桂林

支线

2015-000291-

45-02-500086
续建

广西壮
族自治

区

油气

管道

桂林支线起自柳州输气站，止于
桂林末站，线路全长165公里，管

径813毫米，材质X70，设计压力

10兆帕，设计输量25亿方/年，扩

建柳州输气站，新建桂林末站
1座，中途设置7座监控阀室。

70000 2020-09 2022-12

完成管道焊接

、回填，主体
工程完工，基

本具备交工条

件

国家管网集团

西南管道公司
广西天然气管

道有限责任公

司

自治区

能源局

2

新疆煤制气外输

管道广西支干线
工程（广西段）

2017-000052-
57-02-000048

续建 桂林市
油气
管道

该项目起自干线湖南省衡阳市衡

南县洪山镇的衡阳分输清管站，

终于桂林市临桂区四塘乡的桂林

分输压气站，总长463公里，全线
共设工艺站场3座，包括衡阳分输

清管站（改扩建）、1座永州分输

压气站和1座才湾清管站，线路截
断阀室23座，均为监控阀室。其

中，项目在广西境内从桂林市全

州县起，途经全州县、兴安县、

灵川县、终到桂林市临桂区，管
道总长211公里，主要技术指标为

管径DN800、设计压力10Mpa。

80000 2021-05 2022-12

完成管道焊接

、回填，主体

工程完工，基
本具备交工条

件

国家管网集团

新疆煤制天然
气外输管道有

限责任公司

桂林市

发展改
革委

3

钦南柳管道、北

昆线南宁联通工
程

2020-450000-

57-02-052500
续建 南宁市

油气

管道

本工程在钦南柳管道的南宁分输

泵站和北昆线南宁分输泵站间新
建3根φ406.4mm联通线，专管专

输柴油、92#汽油和95#汽油。站

外管线长度为100m，中石化南宁

库内管线长度为800m，设计输量
为200×104t/a,根据中石化南宁

油库需求或北昆管道需求间歇输

送，设计压力1.8MPa，改造站场2

座。

3000 2021-10 2022-10 项目建成投产

国家管网集团

西南管道有限

责任公司南宁
输油气分公司

南宁市

发展改
革委

4

国家石油天然气

管网集团有限公

司华南分公司南
宁站搬迁及配套

管道迁改工程

2018-450100-
57-02-002690

续建 南宁市
油气
管道

建设立式储油罐、输油管线、办
公站房、消防设施等。

4000 2020-10 2023-05
完成主体工程
建设

国家石油天然

气管网集团有
限公司华南分

公司

南宁市

发展改

革委

5

华南蓝天航空油
料有限公司南宁

分公司机场供油

扩建工程

2020-450000-
59-02-047517

（输油管线项

目）

续建 南宁市
油气

管道

1、铁路专用线改扩建工程

在铁路站内增建到发线1条，本期

工程新征用地28.47亩。
2、铁路卸油站扩建工程

本期站区新征用地约52.5亩，站

外道路新征用地约3.8亩。卸油站

现有设施全部拆除。
3、新建铁路卸油站至机场油库输

油管线工程

建设铁路卸油站至机场油库输油
管线，输油管线管径DN300，长度

12千米。

4、机场油库扩建工程 

建设3座10000立方米的立式内浮
顶锥底油罐及配套底油、污油设

施，新建1座生产值班用房1800平

方米，新建消防泵房、变配电间
及油泵棚990平方米，新建2座

4000立方米消防水罐，配套建设

暖通、供配电、排水、自控安防

等设施。拆除现有消防泵房、消
防水池及配套设施等。

1000 2021-10 2022-12

完成南宁机场

供油扩建工程

的建设

华南蓝天航空

油料有限公司

南宁分公司

南宁市

发展改

革委

6

广西天然气支线

管网广西龙港新

区北海铁山东港
产业园天然气支

线管道工程

2020-450000-

57-02-042891
续建 北海市

油气

管道

新建三座输气站场以及12.3km天

然气管道，设计压力为4MPa，管

径D508mm。

5734 2021-10 2022-12 线路主体完工
广西燃气集团

有限公司

北海市

发展改

革委

7
合浦-浦北-博白
支线

2019-450000-
57-02-009258

续建

广西壮

族自治
区

油气
管道

项目起自广西管道白沙阀室，由

合浦-博白、浦北支线两部分组成

。管道全长约157km，设计压力
6.3MPa，管径DN350/DN250，设计

输量9.43×108Nm3/a，沿线设站

场5座，阀室6座。

38000 2021-12 2023-11
线路工程完成
80%

广西燃气集团
有限公司

自治区
能源局

8
北海铁山港支线

项目（环网）
新建

广西壮

族自治

区

油气

管道

铁山港天然气支线管道设计管径
DN800/500，设计输量为40亿方/

年，本工程需建设1条南环网，1

条气源联络线，管网线路合计

27.77km，新建1座首站（营闸路
首站），2座分输站（南珠湾分输

站、兴港分输站）。

10000 2022-09 2022-12
完成线路焊接

10km

广西燃气集团

有限公司

自治区

能源局

9 来宾支线
2019-451300-

57-02-005045
新建

广西壮
族自治

区

油气

管道

项目建设总体路由起点位于来宾

市兴宾区凤凰镇北五乡龙岩村的

龙岩首站，从相邻国家管网广西
管道已建龙岩阀室接气，管线经

石龙、马坪至象州县，沿线预设

分输考虑为三江口新区供气，终
点位于来宾市象州县石里村东的

象州分输站;项目建设内容包含2

座站场（龙岩首站、象州分输

站）及2座阀室，管线长度69km，

13000 2022-04 2023-04 线路焊接39km
广西燃气集团

有限公司

自治区

能源局
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2022年“能源网”大会战项目—油气管道项目推进计划表（投资额单位：万元）

序号 项目名称 项目代码
建设

性质

项目管

理层级

五网项

目分类
建设规模和内容

2022计划

投资（万

元）

计划开

工年月

计划

开竣工月

份

截至2022年底

建成规模
项目业主

主要责

任单位

10

桂东南环网梧州

-岑溪段天然气

管道

2020-450000-

57-02-052502
新建 梧州市

油气

管道

新建管道60公里，设计压力

6.3MPa,管径406.4，设计输量5.9

亿方/年，新建站场1座，阀室
2座，改扩建站场1座。

6000 2022-08 2023-12 项目建成投产

国家管网集团

西南管道有限

责任公司南宁
输油气分公司

梧州市

发展改

革委

11
广西LNG接收站

二期第二阶段

2018-450512-

45-02-040474
新建 北海市

油气

管道

在北海LNG接收站一期工程预留区

域新建两座20万方LNG储罐及配套

设施。

10000 2022-03 2024-10

1、桩基施工
完成；2、承

台施工完成；

3、储罐墙体

施工70%

国家管网集团

北海液化天然

气有限责任公
司

北海市

发展改

革委

12

南宁—凭祥支线

（南宁—崇左

段）

2108-450000-

04-01-170908
新建 崇左市

油气

管道

新建管道125公里，设计压力

10MPa,管径406.4，设计输量10亿

方/年，新建站场2座，阀室4座，
改扩建站场1座。

10000 2022-05 2023-12
基础开挖，设

备采购

国家管网集团

西南管道有限

责任公司南宁
输油气分公司

崇左市

发展改

革委

13

广西LNG输气管

道与广南支干线
南宁互联互通工

程

2106-450000-

04-01-956804
新建 南宁市

油气

管道

新建联络线8.8公里，设计压力

10MPa,管径813，设计输量45.5亿

方/年。

8000 2022-03 2022-12 开展前期工作

国家管网集团

西南管道有限
责任公司南宁

输油气分公司

南宁市

发展改

革委

14

广西液化天然气

（LNG）三期扩

建项目

2020-450000-
59-02-064358

续建 北海市
油气
管道

项目占地 27.84 公顷，包括码头
工程、接收站工程两部分，LNG 

接收能力600 万吨/年。码头工程

建设26.6 万立方米 LNG 泊位 1 
座及配套设施。接收站工程，建

设 22 万立方米 LNG 储罐 4 座

及配套气化、装车、公用工程等

设施。

12500 2021-12 2024-12

1.前期工作：
完成建设港口

设施使用深水

岸线审批和应
急锚地通航安

全影响论证等

手续。

2.施工进度：
接收站工程：

装基完成100%

、四个罐底板
完成100%、外

罐完成30%、

道路竖向完成

100%、办公楼
类完成20%、

基础设计完成

100%和详细设

计完成50%；
码头工程完成

情况：施工准

备完成100%。

广西燃气集团
有限公司

北海市

发展改

革委

15

桂东北天然气环

网桂林—阳朔—

荔浦段

2108-450000-

04-01-370743
新建

广西壮

族自治

区

油气

管道

新建管道126公里，设计压力

6.3MPa,管径406.4，设计输量8.7

亿方/年，新建站场2座，阀室
3座，改扩建站场2座。

5000 2022-09 2023-12 开展前期工作

国家管网集团

西南管道有限

责任公司南宁
输油气分公司

自治区

能源局

16
北海LNG外输管
道复线

2110-450000-
04-01-508645

新建
广西壮

族自治
区

油气
管道

新建管道244公里，设计压力

10MPa,管径1016，设计输量70亿
方/年。

9000 2023-01 2024-12 开展前期工作
国家管网集团

西南管道有限
责任公司

自治区
能源局

17

广西天然气支线

管网项目宾阳天

然气支线管道工
程项目

2018-450126-

57-02-039667
续建 南宁市

油气

管道

建设27km管道，分输站2座、阀室

1座。
6000 2020-11 2022-12 建成投产

广西广投天然

气管网有限公

司

南宁市

发展改

革委

18

广西天然气支线

管网项目南宁市

天然气专供管道
工程（中石化南

宁站—南宁中燃

门站段）项目

2019-450109-
57-02-014781

续建 南宁市
油气
管道

管道起自中石化LNG项目南宁输气

站，止于新建的蒲庙分输站，主
要建设内容为新建约9.5km的天然

气管道,新建蒲庙分输站1座。管

道设计年输量为6.72亿立方米,设

计压力为4.0兆帕,管径为323.9毫
米。

255 2020-04 2023-03 建成投产

广西广投天然

气管网有限公
司

南宁市

发展改
革委

19 柳城支线
2018-450200-

57-02-039666
续建 柳州市

油气

管道

起自广西管道柳州输气站外预留

甩头，止于柳城分输站。线路管
道全长约33km，设计压力4MPa，

管径D350，设计输量 

4.16×108Nm3/a。沿线设站场

2座，即洛满分输清管站、柳城分
输站，设阀室1座。

4600 2020-10 2022-12 建成投产

广西广投天然

气管网有限公

司

柳州市

发展改

革委

20
河池-南丹支线

（大任段）

2018-451221-

57-02-036322
续建 河池市

油气

管道

本工程起自广投管网河池分输

站，终于大任分输站，管道全长
约15.3km，设计压力4MPa，管径

DN300，设计输量5.15×108Nm3/a

。沿线设站场2座。

840 2020-10 2022-10 建成投产
广西广投天然
气管网有限公

司

河池市
发展改

革委

21

广西天然气管网

项目田东-德保-
靖西天然气支线

管道工程

2017-451000-
57-02-021827

续建 百色市
油气
管道

新建120km天然气管道，新建德保

分输站、靖西分输站和4座阀室，
设计压力6.3MPa,管径D355.6mm,

设计输量为4.5亿立方米/年。

25000 2020-03 2022-12 建成投产

广西广投天然

气管网有限公
司

百色市

发展改
革委
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