附件1
2020年第一批自治区层面统筹推进重大项目（新开工）进度目标责任表
金额单位：万元
	序号
	项目名称
	项目代码
	产业类别
	主要建设内容及规模
	建设起止年限
	资金来源
	总投资
	2020年
计划投资
	前期工作完成情况
	2020年工程形象进度目标
	开工月份
	项目业主
	责任单位

	全区
	共140项
	　
	　
	　
	　
	　
	38054466 
	1536708 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	南宁市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共12项
	　
	　
	　
	　
	　
	1395957 
	140800 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	中新南宁国际物流园（二期）
	2019-45111-59-03-034134
	商贸流通
	主要建设高标仓储、标准厂房、综合办公楼、科研大楼等，总建筑面积约58万平方米（含J、K1、K2、L及后续出让地块建设）
	2020-2022
	业主自筹
	120000 
	5000 
	完成土地出让及三通一平
	完成前期工作，其中K1地块科创苑“东盟多式联运智慧产业城”项目开工建设
	6月
	广西新中产业投资有限公司
	南宁市
人民政府

	2
	南宁市双定循环经济产业园生活垃圾清洁焚烧发电厂工程
	2019-450107-44-02-020717
	循环经济
	建设一座总处理规模为3000t/d 的生活垃圾清洁焚烧发电厂，共有750t/d的焚烧炉4台，分两期实施；配套新建一座处理能力1700t/d 园区污水处理厂；配套建设园区取水工程，取水量按12000t/d 考虑；配套园区进场道路及环卫停车场；配套应急填埋处置场，总库容约500万立方米
	2020-2022
	业主自筹
	177300 
	55000 
	已取得项目核准、一般蓝线、用地预审、环评、林地使用可研、社稳等批复，并完成项目征地，正在开展水资源论证、外立面概念设计及初步设计等前期工作，同时开展场地土方平整施工
	完成场地平整工程并开展主体工程建设
	3月
	南宁建宁水务投资集团有限责任公司
	南宁市
人民政府

	3
	南宁市双定循环经济产业园有机垃圾处理厂工程
	2019-450107-77-02-020719
	循环经济
	总建设规模为1200t/d，分两期实施：一期建设规模为600t/d；二期建设规模为600t/d及其配套设施
	2020-2022
	业主自筹
	40346 
	10000 
	已取得项目核准、一般蓝线、用地预审、环评、林地使用可研、社稳等批复，并完成项目征地，正在开展外立面概念设计及初步设计等前期工作，同时开展场地土方平整施工
	完成场地平整工程并开展主体工程建设
	3月
	南宁建宁水务投资集团有限责任公司
	南宁市
人民政府

	4
	南宁市双定循环经济产业园污泥处置厂工程
	2019-450107-77-02-020718
	循环经济
	日处理500t/d脱水污泥，另接纳园区脱水沼渣50t/d，以及园区污水处理厂产生的脱水污泥70t/d
	2020-2022
	业主自筹
	17547 
	5000 
	已取得项目核准、一般蓝线、用地预审、林地使用可研、社稳等批复，并完成项目征地，正在开展环评、外立面概念设计及初步设计等前期工作，同时开展场地土方平整施工
	完成场地平整工程并开展主体工程建设
	3月
	南宁建宁水务投资集团有限责任公司
	南宁市
人民政府

	5
	南宁农产品交易中心（二期）
	2017-450103-51-03-025319
	商贸流通
	建设仓储交易区、仓储分拣区、仓储加工配送区、冻品、水产品交易区、仓储综合楼、电子商务综合楼、展销综合服务中心、冷库、地下车库、物业用房及配套设施，总建筑面积约27万平方米
	2020-2023
	业主自筹
银行贷款
	100000 
	3000 
	已完成项目备案、用地指标调整、征地拆迁及场地平整、土地评估，目前正在按程序申请招拍挂工作
	完成部分开工工程的基础施工
	10月
	南宁农产品交易中心有限责任公司
	南宁市
人民政府

	6
	横县健康特色农产品加工产业园基础设施项目（一期）
	2018-450127-05-01-038120
	其他市政基础设施
	建设园区道路2.5公里，地下管网2公里，建设污水处理厂等基础设施，建设标准厂房及配套附属设施30万平方米
	2020-2022
	业主自筹
	77500 
	10000 
	项目建议书、项目可行性研究报告已批复，取得国土、环保、林业等部门初步意见；细化子项目的用地预审、规划选址、环评报告、水土保持方案等上报待批
	三通一平开工建设，污水处理厂等基础设施主体工程施工建设
	5月
	广西横县华鑫基础设施投资发展有限公司
	南宁市
人民政府

	7
	南宁市铝合金整体挤压壁板展平关键技术研究及产业化能力建设项目
	2019-450105-32-03-025280
	有色金属工业
	年产3000吨铝合金整体挤压壁板
	2020-2021
	银行贷款
业主自筹
	13125 
	2800 
	已完成项目备案、节能评估，正在办理项目环评，展平设备正在制造中
	粗整型、预整型、精整型等一整套展平设备工程设计、设备采购、设备制造、设备工程施工、设备安装
	6月
	广西南南铝加工有限公司
	南宁市
人民政府

	8
	南宁市伶俐大桥
	2019-450103-48-01-002851
	道路及桥梁
	总长1.969公里，其中：大桥总长1696米（含桥台），引道长273米，宽30.5米
	2020-2022
	财政拨款
	66204 
	10000 
	项目建议书、环境评价、 用地预审、水土保持编制、 压覆矿、 地质灾害评 估规划选址、可行性研究、初步设计已完成批复，占用林地、施工图设计正在办理批复手续
	三通一平，主引桥基础施工
	7月
	南宁市青秀区交通运输局
	南宁市
人民政府

	9
	柳州至南宁高速公路长塘互通式立交项目
	2017-450103-48-01-039211
	道路及桥梁
	在柳州至南宁高速公路上（南宁市青秀区长塘镇）增设互通式立交，为出口互通，收费车道为“3进6出”，高速公路等级，设计行车时速120公里，主线宽度42米
	2020-2021
	财政拨款
	15090 
	7000 
	完成施工图设计、预算批复
	开展主体施工
	5月
	广西桂海高速公路有限公司
	南宁市
人民政府

	10
	广西华胥水牛生态循环农业示范区（一期）项目
	2016-450125-03-03-921790
	畜牧业
	主要建设水牛纯繁场、种公牛站、生物有机肥厂、饲料加工厂等，建筑面积91450.5平方米，水牛存栏量为2000头，年产生物有机肥80000吨、水牛饲料50000吨、冻精100万剂、水牛奶4000吨
	2020-2021
	业主自筹
	15000 
	3000 
	完成规划选址、环评批复、水保批复，完成土地流转1000余亩，占用林地材料上报待审批
	1.完成园区基础设施建设；
2.完成水牛引进隔离场、纯繁场、杂交牛场、种公牛站、饲料厂、生物有机肥厂主体建设
	6月
	广西华胥水牛生物科技有限公司
	南宁市
人民政府

	11
	G322/358南宁至宾阳至黎塘公路
	2018-450100-54-01-029797
	其他交通设施
	一级公路，总长约89公里，设计时速80公里
	2020-2023
	银行贷款
业主自筹
	705000 
	20000 
	完成地灾、水保、环评、宾阳段选址意见书批复；完成社会投资人招标
	完成核准、项目初步设计、施工图设计批复；开展基础施工
	9月
	南宁交通投资集团（南宁高速公路建设发展有限公司）
	南宁市
人民政府


银行贷款

	业主自筹
	48845 
	10000 
	沿线城区开展征地拆迁工作，完成约650亩征拆协议签订工作并逐步交付建设用地；用地材料完成报批并由自然资源部门逐级上报审批
	桥梁工程完成50%，涵洞80%，路基土石方50%
	6月
	南宁交通投资集团（南宁高速公路建设发展有限公司）
	南宁市
人民政府

	　
	柳州市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共13项
	　
	　
	　
	　
	　
	3742009 
	355000 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽
	2017-450226-76-01-000640
	水库及水利枢纽
	正常蓄水位为163米，水库总容量为8.5亿立方米，其中防洪库容7.8亿立方米，电站总装机容量10万千瓦，设计通航船只为500吨船舶兼顾1000吨单船设计
	2020-2026
	财政资金
	1352602 
	10000 
	2019年9月6日，洋溪前期准备工程开工。2019年12月17日，洋溪水利枢纽工程可行性研究报告送审稿经广西、贵州两省区水利厅联合上报水利部
	初步设计报告获得批复，主体工程开工建设
	12月
	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司
	柳州市
人民政府

	2
	广西都柳江梅林航电枢纽工程
	2017-450226-48-001-007355
	内河水运
	水库正常蓄水位为176米，水库总库容为2.106亿立方米，Ⅳ级航道，船闸按500吨级兼顾1000吨单船设计，电站装机容量为4.2万千瓦
	2020-2025
	财政资金
	385370 
	10000 
	2019年12月30日，梅林前期准备工程开工。12月16日，梅林航电枢纽工程可行性研究报告已同时报送柳州市和黔东南州发改委
	初步设计报告获得批复，主体工程开工建设
	12月
	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司
	柳州市
人民政府

	3
	融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段）
	2019-450200-54-01-000756
	高速公路
	主线全长 45.3公里，设计时速100公里，双向四车道
	2020—2021
	财政资金
业主自筹
	815000 
	150000 
	融安至从江高速公路一期工程已完成规划选址，用地预审，可研批复，两评价一方案批复，定测验收及绝大部分前期工作专题。项目初步设计已报批，预计2020年1月5日前批复。ppp资格预审预公示于12月27日挂网，资格预审于12月31日挂网。现场已完成红线内边沟边线的放桩标志工作，正在继续进行分户测量工作。云际山服务区用地完成部分征收
	开工建设
	12月
	广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司
	柳州市
人民政府

	4
	广西七色珠光材料股份有限公司年产3万吨珠光效应材料（GMP）项目（二期）
	2018-450223-26-03-013457
	新材料
	总建筑面积10.96万平方米，年生产 2 万吨珠光材料，其中1.5 万吨/年常规工业级珠光材料，0.5 万吨/年汽车耐候级珠光材料
	2020—2023
	业主自筹
	91800 
	4000 
	完成项目联审、项目备案，提供初步红线图，已获得用地预审批复、环评编制、可行性研究报告的编制工作、总平图设计、163亩土地用地指标批复。
已完成57亩用地招拍挂、土地出让合同签订、土地证办理、初步总平图设计、地质勘查
	开工建设
	3月
	广西七色珠光材料股份有限公司
	柳州市
人民政府

	5
	柳州智能交通产业园零部件配套基地项目
	2019-450211-53-03-001565
	先进装备制造业
	建设轨道交通钢绞线、模块化钢构、单轨转向架基础件和轨道车辆内饰件等零部件和轨道梁支座配套产品的车间和生产线及配套设施，投产后年产能达到5万吨轨道交通钢绞线、3万吨模块化钢构、200辆车单轨转向架基础件和100辆单轨车内饰件产品；建筑面积约10万平方米
	2020-2022
	业主自筹
	50000 
	5000 
	一期广西品嘉的单轨转向架基础件项目已完成项目备案、规划设计条件和总平设计
	一期广西品嘉的单轨转向架基础件项目完成厂房主体建设
	12月
	柳州轨道交通产业发展有限公司
	柳州市
人民政府

	6
	广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目一期二区
	2019-450223-02-03-006180
	造纸与木材加工业
	总建筑面积666112平方米，新建综合服务楼、倒班楼、生产车间、仓库、机修间、等公共配套设
	2020-2022
	业主自筹
	79000 
	5000 
	已完成备案、选址意见、总平图、用地预审批复
	开工建设
	7月
	鹿寨驰普实业发展有限公司
	柳州市
人民政府

	7
	广西汽车集团新能源整车项目
	2019-450204-36-03-024385
	新能源汽车
	生产车型有新能源轿车、SUV、MPV、低速电动车等，年产新能源汽车10万辆
	2020-2021
	业主自筹
	246900 
	20000 
	已完成前期工作
	开始厂房主体建设
	3月
	广西汽车集团
	柳州市
人民政府

	8
	广西柳州山岔湾生态旅游健康产业园一期
	2019-450223-72-03-013055
	旅游业
	总建筑面积约48万平方米，建设养老公寓、运动休闲基地、生态体验街区、亲子农乐园、护理培训区、康养度假区等配套设施
	2020-2023
	业主自筹
	260000 
	80000 
	完成项目备案、选址意见、用地预审和用地报批，正开展土地挂牌和施工图设计等施工准备工作
	完成土地收储200亩，完成7万平方米的建筑面积
	5月
	广西柳州鸿勇投资有限公司
	柳州市
人民政府

	9
	广西柳州装配式建筑现代化产业园（二期）
	2017-450205-41-03-025458
	建材工业
	建设钢结构生产基地、新型墙体材料研发生产基地、园区配套设施及技术研发中心、检测中心、装配式整体装修生产基地,总建筑面积21.2万平方米；年产各类装配式轻、重钢构件15万吨，年产200万平方米各类新型墙材
	2020-2022
	财政资金
业主自筹
	148000 
	15000 
	成商混站、墙材基地、钢结构基地环评编制；完成商混站、墙材基地、钢结构基地施工许可办理
	商混站竣工投产；墙材基地竣工投产；钢结构基地投产
	3月
	广西建工轨道装配式建筑产业有限公司
	柳州市
人民政府

	10
	柳江区健康养老综合服务中心
	2018-450221-93-01-000693
	养生长寿健康产业
	总建筑面积6.3万平方米，服务机构及有1200个床位的养老服务中心。（其中老年养护院500张、医养结合养老服务中心500张、残疾人托养中心200张，总建筑面积62640平方米
	2020-2022
	财政资金
业主自筹
	23337 
	6000 
	目前进行三通一平
	土建工程施工
	3月
	柳江区民政局
	柳州市人民政府

	11
	一汽解放公司柳州项目
	2019-450211-36-03-019609
	汽车工业
	主要生产轻、中、重载货车，新能源商用车，以及城建类专用车和专用牵引车等专用车；年产10万辆整车和1万辆专用车
	2020-2021
	业主自筹
	100000 
	30000 
	已完成前期工作，土地已拍，临建设施已搭建
	开始厂房主体建设
	2月
	一汽集团 
	柳州市
人民政府

	12
	粤桂智能家电产业集聚区项目（一期）
	2019-450221-38-03-023466
	商贸流通
	年产冰箱、洗衣机300万台套，年产空调500万台套
	2020-2023
	业主自筹
	120000 
	15000 
	项目已完成立项备案、规划选址，总平图、单体方案等图纸的设计与评审，已完成约370亩土地的出让，正在办理环评、施工许可证等
	土建工程施工
	2月
	佛山市津晶电器有限公司
	柳州市
人民政府

	13
	国家汽车质量检验中心（广西）二期
	2016-450211-73-01-012710
	其他服务业
	总建筑面积139361平方米，建设实验室、实验室配套设施、物流中心、综合楼等，形成年检测汽车产品50000批次的能力
	2020-2022
	财政资金
业主自筹
	70000 
	5000 
	完成一期未使用土地的平整；完成二期技术规划；二期建设设备初步选型；二期建设资金渠道和技术方案通过市政府协调会
	完成部分设备采购、安装
	12月
	柳州汽车检测有限公司
	柳州市
人民政府

	　
	桂林市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共5项
	　
	　
	　
	　
	　
	508509 
	85930 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	桂林市第二水源工程——引水工程子项
	2018-450300-46-01-042205
	供水工程
	引水工程取水头部位于青狮潭水库，引水管线由青狮潭水库至分水点（泉南高速桂林北出口收费站南侧附近），配套建设分水点管理站一座，再由分水点管理站分两路，一路敷设至城北水厂，一路敷设至西城水厂。引水管道长度约85.82千米，规模40万吨/天
	2020-2021
	PPP模式建设
	182216 
	45000 
	1.取得引水工程子项规划选址书、社会稳定性风险评估、用地预审(灵川县辖区分水点管理站）、可行性研究报告、水土保持方案、环评报告、（叠彩段）管道建设工程规划定点、压覆矿产（灵川县分水点管理站）、水资源论证报告的批复。
2.通过国家财政部和广西自治区财政厅审核，进入财政部政府与社会资本合作中心综合信息平台项目管理库。
3.市财政局审核通过物有所值评价报报告和财政承受能力论证报告，PPP项目实施方案于8月30日通过市政府常务会审议。
4.引水工程子项PPP项目11月19日发布招标采购公告，12月18日开标
	完成工程形象进度30%
	7月
	PPP项目公司
	桂林市
人民政府

	2
	桂林市第二水源工程——西城水厂工程子项
	2019-450312-46-02-004556
	供水工程
	西城水厂工程子项主要建设内容包括净水厂和配套清水管网。其中，净水厂一期建设规模为20万m³/d，包括常规净水工程、排泥水处理工程以及生产、管理的附属设施；配套清水管网确保西城水厂所生产清水的配送
	2020-2021
	业主自筹
	60041 
	9000 
	1.已取得建设用地规划条件变更、建设项目选址意见书、可行性研究报告、社会稳定性、水土保持、环评报告、建筑风貌方案、人防批复，取得建设用地规划许可证（151亩）、建设工程规划许可证以及西城水厂不动产权证（151亩）。完成西城水厂施工、监理、检测服务合同的签订及施工规费缴纳。
2.根据新区意见重新完成清水管线路由比选方案设计，并于11月14日报新区规划部审查
	完成厂区建设进度20%
	3月
	桂林市自来水公司
	桂林市
人民政府

	3
	桂林市兴安至阳朔公路延长线工程（含阳朔县福利镇漓江大桥）
	2017-450300-48-01-500490  

2019-450321-48-01-025219
	其他交通设施
	一级公路6.33公里，路基宽24.5米，路面宽20米，沥青混凝土路面。漓江大桥全长465米
	2020-2022
	财政拨款
	46252 
	3600 
	该项目现已完成项目建议书的编制并经市发改委批准；完成《项目水土保持方案》的编制和审批，完成《地质灾害危险性评估及压覆矿产资源查询报告》编制和备案；完成《项目环境影响评价报告》及《项目可行性研究报告》的编制，《土地预审报告》、《环评报告》已批复，项目已通过市漓江风景名胜区管理委员会审查，完成《工可报告》的审批，阳朔县福利镇漓江大桥取得初步设计及概算批复
	项目开工建设
	11月
	阳朔市政建设投资有限公司
	桂林市
人民政府

	4
	阳朔·兴坪休闲养生度假区
（二期）
	2017-450000-70-02-501422
	旅游业
	建设渔村滨水商业街、山居养老度假居所、游客服务中心等，总建筑面积13.75万平方米
	2020-2022
	银行贷款业主自筹
	166000 
	17000 
	已完成用地审批、选址、核准等前期工作，正在征地
	开工建设
	12月
	桂林棕榈文化旅游投资有限公司
	桂林市
人民政府

	5
	广西全州县桂北粮食仓储物流中心项目
	2019-450324-59-01-016291
	商贸流通
	建设日产480吨粮食烘干中心、日产600吨大米加工厂、物流仓库等配套设施，总建筑面积10.9万平方米
	2020-2022
	财政资金
银行贷款
业主自筹
	54000 
	11330 
	办理了前期手续，已经立项批复、一期仓储区投资1.45亿已经进行了EPC招投标工作，场地平整了6万方，基本完成了地质勘测。施工设计正在进行中。目前正在办理土地预审、林地批准手续、水土保持方案报告、项目节能审查意见以及环境评估报告书以及其他相关手续
	全面完成高大平房仓库10幢，总仓库容8.26万吨和8幢筒仓的基础工程，10幢平房仓库全面投入使用
	7月
	广西全州国家粮食储备库
	桂林市
人民政府

	　
	梧州市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共2项
	　
	　
	　
	　
	　
	55348 
	16767 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	特种节能环保电线电缆生产制造项目
	2018-450422-38-03-013563
	建材工业
	建设低烟无卤环保电线电缆生产线4条,中高压生产线1条、矿物质特种电线电缆生产线1条,年产环保建筑电线电缆4万千米、高铁稀土铝合金电缆3万千米、低烟无卤环保节能电线电缆3万千米、矿物质耐高温电线电缆3万千米及特种电线电缆2万千米；合计年产15万千米
	2020-2021
	业主自筹
	40000 
	10000 
	已完成项目备案、选址、用地预审等前期工作；完成177亩土地招拍挂手续；已完成场地平整工作
	开展厂房建设
	1月
	广西电缆制造有限公司
	梧州市
人民政府

	2
	梧州市长洲区倒水桂江公路大桥
	2017-450405-54-01-020140
	道路及桥梁
	新建三级公路，设计时速40公里/小时，路基宽为8.5米，全长2.733千米，桥宽17米，桥梁桥长569.8米，路线全长2.733公里
	2020-2022
	上级补助
业主自筹
	15348 
	6767 
	项目建议书、用地预审、环评、地灾、压矿、通航、水保、工可、初步设计取得批复。项目设计施工总承包招标公告已挂网，施工监理招标公告于12月12日公示在相关网站上，代建单位招标公告于12月25日公示在相关网站上。项目设计施工总承包已于12月31日进行开标，目前处于流标状态
	完成施工图审批等前期工作；完成项目建设用地征拆迁工作；完成施工单位驻地及场站建设；完成施工便道、便桥建设工作,项目实现实质性开工建设
	12月 
	长洲区交通
运输局
	梧州市
人民政府

	　
	北海市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共7项
	　
	　
	　
	　
	　
	1565676 
	47000 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	350万吨林浆纸一体化项目
（一期）
	2019-450512-22-03-024589
	造纸与木材加工业
	350万吨林浆纸一体化项目（一期）占地约2450亩，总投资142亿。建设年产80万吨漂白化学浆生产线，年产50万吨特种纸生产线，年产20万吨化机浆生产线，年产55万吨文化纸生产线以及碱回收炉、固废综合利用炉、供热设施、发电机组、清水供给设施和污水处理设施等配套设施
	2020-2022
	业主自筹
	1420000 
	30000 
	1.已完成项目可研、备案及公司注册，已确定规划选址图；
2.环评审批公示已完成，近期出审批批复；
3.职业病危害预评价报告、安全预评价报告已完成
4.水土保持方案报告已送审；
5.已开始地质勘探工作，施工图设计已开始，场地平整已开始，主要设备已订货，部分地块已摘牌
	12月完成厂房地基施工
	8月
	广西太阳纸业有限公司
	北海市
人民政府

	2
	北海市浙江路（上海路-南珠大道）
	2018-450502-78-01-037617
	道路及桥梁
	城市次干道，道路总长约1030米，道路红线宽30米，设计速度为40公里/小时
	2020-2022
	财政拨款
业主自筹
	21406 
	2000 
	已完成立项、方案、用地预审、可研批复。正在编制勘察报告及初设文本
	完成路基开挖，开展排水工程施工
	10月
	北海市城市建设投资发展有限公司
	北海市
人民政府

	3
	北海海洋产业科技园区海洋科研创新园标准厂房项目
	2019-450500-47-01-000431
	海洋
	用地面积约137亩，总建筑面积约9万平方米，主要建设综合楼、中试车间、标准厂房、仓库及相关配套设施
	2020-2022
	财政拨款
	32484 
	3000 
	完成初设批复及工程规划许可等前期手续
	完成综合楼及厂房基础建设
	6月
	北海南方海洋科技开发有限公司
	北海市
人民政府

	4
	北海市银海区社会老年服务中心建设项目
	2018-450503-84-01-030030
	其他社会民生
	项目设置床位数560张，总建筑面积约30000平方米，其中特级护理楼4500平方米、康复楼3000平方米、日间照料中心6500平方米、文娱楼4050平方米、老年公寓10000平方米、食堂多功能厅1200平方米、设备房300平方米、连廊、大门450平方米以及道路、供电、给排水、消防、绿化等配套设施建设
	2020-2023
	财政拨款
	15132 
	3000 
	项目已完成立项、建设规划许可许、用地预审、林地批复、可研批复、建设用地审地图，目前，正在开展初设编制工作
	完成特级护理楼、老年公寓楼基础建设
	6月
	北海市银海区民政局
	北海市
人民政府

	5
	北海市铁山港区滨海大道（港口段）工程（铁路跨线桥工程）
	2018-450512-48-01-0329683
	道路及桥梁
	滨海大道（港口段）的组成部分，桥长约1.2公里
	2020-2021
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	29078 
	1000 
	已完成项目施工图设计及审查，正在开展I标段施工招标准备工作
	开展路基和相关配套建设
	4月
	北海市路港建设投资开发有限公司
	北海市
人民政府

	6
	合浦县农贸果蔬批发市场工程
项目
	2018-450521-51-01-042001
	商贸流通
	建设商贸物流用房、农贸批发市场、水果批发市场、冰库用房等配套设施，总建筑面积为44621平方米
	2020-2022
	财政拨款
	26170 
	5000 
	1.已获得项目建设用地使用权，完成项目地质勘察、地形测绘、立项批复、可研批复，规划修编方案送审，方案审核完毕                           
2.规划红线范围内松树种子林已砍伐完毕。                               3.正在进行初步设计
	完成基础施工
	7月
	合浦县南珠城市建设投资有限公司
	北海市
人民政府

	7
	北海市银滩中区海绵城市建设与雨污水治理（一期）-滨江路（情人岛至银滩公园正门段）工程
	2018-450503-78-01-016190
	污水处理
	城市次干道，道路总长约1030米，道路红线宽30米，设计速度为40公里/小时
	2020-2021
	财政拨款
	21406 
	3000 
	道路方案及桥梁方案均已批复，可研已批复，初步设计已批复，施工图正在审查中，正在编制控制价
	开展路基和配套工程施工
	5月
	北海银投水利投资有限公司
	北海市
人民政府

	　
	崇左市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共13项
	　
	　
	　
	　
	　
	952253 
	62000 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	广西左江山秀船闸扩能工程
	2018-451421-55-01-004798
	内河水运
	船闸等级为Ⅲ级（兼顾2000吨级船闸）
	2020-2024
	财政拨款
	156972 
	10000 
	规划选址、用地预审、节能、工可、初步设计报告已获批复，环评、水保、占用林地已完成编制
	完成土石方工程20%，完成道路工程100%，完成水工建筑物工程20%
	3月
	崇左市交通
运输局
	崇左市
人民政府

	2
	崇左市康养中心项目
	2019-451400-82-01-006097
	养生长寿健康产业
	建筑面积320779平方米，设计养老床位为4000张，主要建设养老综合服务区、养老公寓、养老商业配套等相关附属工程
	2020-2023
	银行贷款   业主自筹
	190496 
	10000 
	基本实现三通一平
	完成15%工程量
	3月
	广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
	崇左市
人民政府

	3
	铜钛磷绿色循环产业基地项目
一期
	2019-451421-26-03-029370
	石化工业
	年产二氧化钛10万吨，食品级净化磷酸10万吨，饲料级磷酸二氢钙15万吨，多聚磷酸6万吨，高性能石膏粉及石膏建材产品100万吨
	2020-2022
	企业自筹
	227000 
	10000 
	项目已完成可研编制工作、备案、规划，一期20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目的环评获得市环保局批复
	完成土建工程20%
	4月
	广西川恒实业有限公司
	崇左市
人民政府

	4
	广西中国-东盟青年产业园扶贫创业基地
	2019-451421-47-01-034249
	其他市政基础设施
	总建筑面积为39117.68平方米。项目建设内容包括标准厂房二期、富安路和纵十一路。具体建设内容与规模如下：（1）建设标准厂房二期用地面积6885.73平方米（合55.33亩），总建筑面积为39117.68平方米。包括3栋1层标准厂房32869.68平方米、1栋5层办公楼3240平方米、1栋5层职工宿舍楼3000平方米及配套设施；（2）富安路：路线全长1.55公里，红线宽25米；
（3）纵十一路:路线全长0.68公里，红线宽25米
	2020-2022
	业主自筹
	17993 
	3000 
	1.标准厂房二期：已完成立项、规划选址、用地预审、可研批复、工程规划许可；
2.富安路：已完成立项、规划意见、用地预审、可研批复、初设批复；
3.纵十一路：已完成立项、规划意见
	1.标准厂房二期：完成3栋厂房主体装修，场内绿化、道路硬化等配套；
2.富安路：完成部分道路平整；   
3.纵十一路：完成部分道路平整
	4月
	广西中盛建设投资有限公司
	崇左市
人民政府

	5
	广西中国-东盟青年产业园铜循环下游产业园基础设施项目
	2018-451421-47-01-041345
	有色金属工业
	1.标准厂房三期：位于东园大道南侧，建设内容包括配套场地硬化、地面停车场、供配电、给排水、绿化景观等设施；总建筑面积117835.2平方米，总占地面积324.78亩。
2.工人新村二期工程：项目总投资10703.37万元，位于东园大道北侧与三哈村之间的地块，工人新村二期位于一期北面，建设内容包括配套场地硬化、地面停车场、供配电、给排水、绿化景观等设施；总占地面积18.2亩，总建筑面积13480.6平方米。
3.横四路道路等级为城市次干路，路线全长2.1公里，道路红线宽24米，建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程等
	2020-2022
	业主自筹
	49565 
	3000 
	标准厂房三期：完成项目部分清表工作
	横四路：完成1公里的路面及雨污水的施工；标准厂房三期：完成1幢标准厂房施工
	3月
	广西中盛建设投资有限公司
	崇左市
人民政府

	6
	海螺水泥新型建筑材料生产项目
	2017-451421-30-03-038371
	建材工业
	建设2条年产500万吨新型建筑材料生产线
	2020-2022
	业主自筹
	40000 
	5000 
	输送带征地项目工作：目前已完成了输送带征地红线图的面积、权属、地类确认工作，共涉及土地面积约72亩，已经完成200万元征地款兑付工作，正在开展清表工作
	完成输送带基础和部分设备安装
	5月
	扶绥新宁海螺水泥有限责任公司
	崇左市
人民政府

	7
	广西石埠乳业生态牧场二期项目
	2019-451421-03-03-011553
	旅游业
	总建筑面积26300平方米，主要建设奶牛科普馆、建设栈道、玻璃栈道、溶洞、游客中心、瀑布、九曲桥、水系、停车场、酒店等设施
	2020-2025
	业主自筹
	12000 
	1000 
	完成备案、项目选址、用地初步审查意见、环评、地灾、压覆矿已批复、林地使用手续已办理
	完成栈道建设、溶洞装修、水系打造
	3月
	广西石埠乳业生态观光牧场有限责任公司
	崇左市
人民政府

	8
	扶绥县七星山公益性公墓
	2019-451421-79-01-025905
	其他社会民生
	新建墓穴24322个，总建筑面积5718平方米，其中后勤楼724平方米、宿舍楼848平方米、办公楼970平方米、骨灰楼2100平方米、石料加工区362平方米、公共厕所214平方米、文化长廊500平方米。主要建设内容包括主要建构筑物的建安工程、墓穴工程及室外给排水、电气、铺装硬化、绿化等附属工程
	2020-2022
	财政拨款  银行贷款   业主自筹
	16031 
	2000 
	项目已办理规划意见及红线、用地初步审查意见、立项、用地预审、选址意见书、建设用地规划许可证、可研批复；项目已完成地质勘查、环境影响登记表备案、项目红线放线后走界等工作；项目初设初稿编制工作已基本完成；项目林地可行性报告已编制完成，申报林地变性相关材料已提交至区林业厅
	完成30%工程量
	6月
	扶绥县民政局
	崇左市
人民政府

	9
	大新德天至硕龙公路
	2018-451424-48-01-033415
	其他交通设施
	二级公路，全长13.9公里，设计速度60公里/小时，路基宽度均为10米
	2020-2022
	专项资金
业主自筹
	17695 
	3000 
	因该项目建设标准变更建设为准一级路，所有变更材料正在编制当中。因项目建设资金缺口较大，目前已列为崇左市边境道路改善项目的子项目，由崇左市政府牵头组织向亚投行申请贷款建设资金，因此进度缓慢。
	完成20%工程量
	5月
	大新县交通
运输局
	崇左市
人民政府

	10
	龙州县水口扶贫产业园污水处理厂及配套管网
工程
	2018-451423-78-01-033709
	污水处理
	建设2万吨/天污水处理厂及污水收集管网等工程
	2020-2021
	财政拨款
银行贷款
	12000 
	3000 
	已完成立项、选址、地勘、可研评估及评审、招投标工作
	完成场地平整和部分管网安装
	3月
	龙州边境建设投资有限公司
	崇左市
人民政府


银行贷款

	业主自筹
	22787 
	3000 
	已完成项目前期及EPC招投标工作，完成放线4公里，已丈量用地线路长2公里共180亩，并于2019年11月22日进行公告
	完成路基工程1.5公里
	3月
	凭祥市城市建设投资有限责任公司
	崇左市
人民政府

	12
	中国（广西）自贸区崇左片区--凭祥东盟农副产品专业市场扶贫产业园项目
	2018-451481-01-01-038702
	商贸流通
	总建筑面积约342.48亩。项目拟一次性规划，分期建设，主要建设内容有综合楼、交易大棚、公寓、仓库、冷库、商铺、村委楼、安置小区、会展中心、门楼、道路及场地硬化、绿化、亮化、围墙和给排水、土石方平整、挡土墙、边坡、涵管、加工车间、停车场、卡口及智能化设备等相关基础配套设施建设
	2020-2023
	专项资金
财政拨款
业主自筹
银行贷款
	145165 
	3000 
	1.完成项目立项、可研、环评、使用林地、水保方案、地灾压覆矿及用地预审的批复，用地规划许可证，工程规划许可证；                             
2.完成第一期土地招拍挂工作，取得160亩的建设用地；
3.完成规划方案设计初稿和安置区施工设计；
4.安置区场地平整工程完成约25万立方土方外运
	完成清表平整及村委楼建设
	2月
	凭祥市国际贸易开发有限责任公司
	崇左市
人民政府

	13
	宁明桐棉风电场工程
	2018-451422-44-02-002137
	新能源
	安装25台风力发电机组，装机容量50MW，代表年上网电量为143.64GW·h，年平均等效满负荷小时数为2873小时。新建一座110kV桐棉升压站，线路总长约53km
	2020-2022
	银行贷款
业主自筹
	44549 
	6000 
	1.已取得《广西壮族自治区发展和改革委员会关于宁明桐棉风电场工程核准的批复》；
2.已与广西电网签订了《宁明桐棉风电场项目并网意向协议书》；
3.已取得自治区建设厅《建设项目选址意见书》；
4.已取得《广西电网公司关于宁明桐棉风电场接入系统专题研究报告的批复》；
5.已取得《崇左市生态环境局关于宁明桐棉风电场工程环境影响报告书的批复》；
6.使用林地可行性报告已通过专家评审意见，使用林地相关材料已上报至自治区林业局；
7.已确定好风机类型和厂家，并预定了部分风机；
8.已完成桐棉风电场二期平价上网项目的申报工作，并且完成了二期项目地形图的测绘工作和三座测风塔的安装工作
	完成项目进场道路及升压站、风机基础等土建部分的建设工作，完成部分风车安装
	6月
	宁明县中汇新能源有限公司
	崇左市
人民政府

	　
	来宾市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共7项
	　
	　
	　
	　
	　
	796858 
	31000 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	广西中冷优吉屯冷链物流有限责任公司（国家战略物资储备库）项目
	2019-451302-05-03-07557
	商贸流通
	主要建设综合库、速冻库、低温库、衡温库占地面积200亩，建设办公大楼、监测站、交易中心、配送中心、停车场、公寓楼、市政等配套100亩，总库容20万吨，建筑面积约35万平方米
	2019-2021
	业主自筹
	100000 
	2000 
	已完成项目备案、红线图和选址意见、用地预审批复、环境影响登记表备案、水保专家评审、占林复函、节能审查及可研、一期用地组卷报批、签订正式投资协议、征地203亩等前期工作，正在开展用电用水报装、场地平整、设计方案编制等工作
	完成一期工程基础建设
	6月
	广西中冷优吉屯冷链物流有限责任公司
	来宾市
人民政府

	2
	三江口节能环保生态产业园服装加工标准厂房及配套基础设施建设项目（一期）
	2019-451322-17-03-006378
	其他市政基础设施
	建设标准厂房总建筑面积100万平米，配套基础设施包括：道路8公里、供电线路6公里、生活供水管路4公里、工业供水管路7公里、蒸汽管路5公里、工业排污收集管路7公里、雨水收集管路12公里
	2020-2022
	业主自筹
银行贷款
	140000 
	5000 
	已完成一期林地占用和一期拓展区林地占用批复、标准厂房环评登记备案、供水厂环评批复、污水厂、供水厂项目立项核准批复、热电厂EPC总包招标、编制修建性详细规划初稿等前期工作，正在进行进港大道土方开挖及场地平整施工
	完成400亩场地八通一平，完成3公里道路结构和管网施工、完成园区服务中心土建主体结构施工
	11月
	广西象州研滔环保科技有限公司
	来宾市
人民政府

	3
	三江口节能环保生态产业园环保基础设施建设
项目
	2019-451322-17-03-018840
	其他市政基础设施
	建设3×220吨/小时热电联产项目，拟采用3×220吨/小时高温高压循环流化床蒸汽锅炉和3×30兆瓦高温高压背压式汽轮发电机组，同时建设配套供热管道、供电系统及灰渣场；建设30万吨/天工业污水处理厂及配套管网，20万吨/天工业供水、3万吨/天生活供水及其配套设施
	2020-2022
	业主自筹
银行贷款
	237000 
	8000 
	已完成一期林地占用和一期拓展区林地占用批复、标准厂房环评登记备案、供水厂环评批复、污水厂、供水厂项目立项核准批复、热电厂EPC总包招标、编制修建性详细规划初稿等前期工作，正在进行进港大道土方开挖及场地平整施工
	完成“三大厂”土建主体结构施工、完成热电厂锅炉安装、供水厂及污水厂设备安装开始施工
	6月
	广西象州研滔环保科技有限公司
	来宾市
人民政府

	4
	来宾港兴宾港区奇山作业区码头工程项目（原名：来宾市奇山危险化学品码头）
	2019-451302-55-02-014395
	内河水运
	码头岸线长485米，共4个3000吨级泊位，其中3个液体泊位，1个固体泊位
	2020-2023
	业主自筹
	40000 
	4000 
	完成工程可行性报告、环评报告、水土保持报告、完成用地预审等材料编制，占用林地等材料正在编制
	完成全部前期工作，开工建设
	12月
	广西中钻达国际港务发展有限公司
	来宾市
人民政府

	5
	广西集美精化科技有限公司年产15.5万吨新型多功能纳米粉体材料新型产品开发项目（一期）
	2018-451322-26-03-044650
	建材工业
	建设年产15.5万吨各型纳米粉体材料生产线
	2020-2022
	业主自筹
	18000 
	2000 
	已备案,完成规划选址、环评初审、用地预审和可研编制，正在编制项目总体规划、环评报告、水土保持、占用林地等
	争取完成厂房主体建设
	11月
	广西集美精化科技有限公司
	来宾市
人民政府

	6
	广西天象矿业重晶石粉深加工及尾矿废料综合利用项目
	2019-451322-10-03-021825
	新材料
	建设一条年产300万吨重晶石矿粉深加工生产线及一条年产3000万吨机制砂石骨料生产线，含矿山开采、矿石加工、物料运输、码头运输、生活及辅助设施等
	2020-2024
	业主自筹
	213600 
	2000 
	已签署投资协议，完成公司注册，规划选址已得到象州县各部门核准批复、项目可研编制完成，环评报告、水土保持，总平图设计已委托第三方进行编制。用地预审，占用林地材料正在编制
	完成全部前期工作，开工建设
	12月
	广西天象矿业有限公司
	来宾市
人民政府

	7
	武宣合群风电场一期工程
	2017-451323-44-02-020715
	新能源
	总装机规模为50MW，设计安装25台单机容量为2000kW的风力发电机组，配套新建一座110kV升压站、集电线路和场内道路，拟以1回110kV线路接入风电场南侧的110kV新旺村变电站
	2020-2022
	业主自筹
银行贷款
	48258 
	8000 
	规划选址、用地预审、环评、水保、林地、核准、接入系统均已批复
	升压站完成80%、集电线路完成30%、送出线路完成100%、风机吊装30%
	3月
	广西武宣粤风新能源有限公司
	来宾市
人民政府

	　
	贺州市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共10项
	　
	　
	　
	　
	　
	784545 
	71500 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	贺州市城东污水处理厂建设工程项目
	2018-451100-46-01-041189
	污水处理
	近期处理规模为10万吨/天，远期处理规模为20万吨/天，配套建设管网约8公里等设施
	2020-2023
	银行贷款
业主自筹
	76918 
	8000 
	已完成项目立项、红线图、规划选址、用地预审、可研报告、环评、水保报告、林地使用许可批复；正在开展行洪评价报告等编制工作，入河排污口设置论证报告已通过专家评审，已按专家意见修改后报送至市水利局待批复；完成项目概念性方案设计，完成方案设计编制及通过市规审会，正在按规审会意见完善；已完成项目勘察设计采购施工总承包及监理服务招标工作
	1.完成施工图设计及审查备案，施工图预算评审，施工许可证等前期手续工作；
2.完成厂区场地平整土方开挖110万立方米，粗格栅进水泵房基础开挖，生物池、二沉池基础开挖及基坑支护等
	4月
	贺州市正源水务有限公司
	贺州市
人民政府

	2
	桂东电力110千伏电网（南片）完善工程
	2018-450000-44-02-000003
	能源
	项目包含2个子项目：1.江中Ⅰ、Ⅱ线“T”接点（平福）至旺甫变110千伏线路、旺甫变至蝴蝶变110千伏线路工程，线路总长86.66公里，本期建设京南电站站至旺甫变电站段，长46公里；2.110千伏旺甫变至蝴蝶变线路工程，线路总长74.42公里
	2020-2023
	业主自筹
	21880 
	3000 
	项目已获自治区发展改革委核准，招标公告已发布。已完成环评、水保、用地等批复，明确项目电网线路路径
	征地清赔完成40%，线路基础完成30%，组塔完成20%
	6月
	广西桂东电力股份有限公司
	贺州市
人民政府

	3
	广西贺州市平桂区水井山大理石矿及加工厂项目
	2017-451100-10-03-021611
	建材工业
	矿区面积1.2004平方公里，采矿规模为大理石荒料24万立方米/年、粉体用块矿90万立方米/年。加工区分为：一期加工厂（旺高工业区西湾园）占地200亩，二期加工厂（矿区东北侧）占地500亩。加工厂生产规模为天然大理石板材500万平方米/年、岗石粉体50万吨/年、1000-2500目超细微粉体100万吨/年、人造岗石2160万平方米/年
	2019-2023
	业主自筹
	250000 
	18000 
	1.矿山：
（1）正在进行采矿用地租赁工作，其中200亩已签订租赁合同，其它山场土地政府还在协调中。
（2）正在办理矿山三期林地、供电等手续办理。                                                                     （3）水井山矿山临时建筑、矿山外部道路施工项目已进场开始施工。                                                  
（4）矿区350亩加工厂用地土地预审和外业权属调查工作进行中。
2.加工厂：
（1）完成二期71亩土地出让合同签订，正进行权属调查工作。                            
（2）正进行建筑设计方案审批、水土保持方案及节能报告编制。
（3）已开展工程勘察、临建施工、场地平整等工作。
（4）自来水上户及接入点安装已经完成；临时用电手续及接入点安装已经完成
	1.矿山：主要进行征地、租用矿山用地、临时道路用地，进行“三通一平”、修建临时道路、表土剥离、进行临时设施建设，建成一个开采平台。
2.加工厂：主要完成西湾加工厂180亩设计、相关批复及证照手续办理，进行一期109亩生产厂房及配套附属设施的建设；矿山加工厂摘牌前相关手续办理
	6月
	贺州续宝矿业投资有限公司
	贺州市
人民政府

	4
	桂东电子退城进园迁建项目
	2019-451119-39-03-044850
	有色金属工业
	新建腐蚀箔生产线20条、化成箔生产线44条，年产铝电解电容器用中高压电极极箔2000万平方米
	2020-2021
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	60000 
	12000 
	完成项目备案、用地等相关前期手续，项目可研报告上报广投集团
	完成厂房建设，开始进行设备安装
	5月
	广西贺州市桂东电子科技有限责任公司
	贺州市
人民政府

	5
	贺州市农产品仓储加工园
	2017-451119-59-03-036743
	商贸流通
	建设冷藏仓库区、检验检测中心、配送物流平台及相关配套设施；建筑总面积22.7万平方米
	2020-2022
	银行贷款
业主自筹
	65762 
	2500 
	已备案，完成规划选址、环评、用地预审等批复、完成旱地部分土地批复
	开工建设，完成全部工程量的10%
	12月
	广西贺州市农业投资集团有限公司
	贺州市
人民政府


业主自筹

	银行贷款
	29212 
	8000 
	基本完成项目前期工作
	完成项目土地摘牌和进行场地平整、部分配套设施建设
	5月
	广西贺州市矿业投资集团有限公司
	贺州市
人民政府

	7
	年处理100万吨碳酸钙废弃物循环利用项目
	2019-450000-29-03-026433
	建材工业
	建成年产30万吨再生粉体塑料母粒生产线、年产30万吨立磨复合粉生产线、年产30万吨干混砂浆生产线、预制管件生产线及相应的配套设施
	2020-2023
	银行贷款
业主自筹
	48000 
	4000 
	1.已完成：项目可研、备案、规划选址、用地预审。
2.正在编制：环评报告、水土保持、占用林地材料
	1完成土地摘牌，开展三通一平。
2.开展厂房基础建设
	4月
	广西贺州市矿投碳酸钙固废处理有限公司
	贺州市
人民政府

	8
	中生▪穿越智慧浆云+血浆医药
	2019-451100-27-03-021241
	生物产业
	1. 项目主要建设：(1)智慧浆云平台、国家级血液/血浆大数据中心。(2)国家级剩余血浆集中储存库。(3)血液/血浆制品研发及生产基地。(4)项目将与国内血液制品龙头企业-中国生物技术股份有限公司（央企）联合实施，建设国内首个“医疗剩余血浆存储库和剩余血浆综合利用产研基地”。
2. 项目规划总投资16.1亿元，分两期建设，其中一期计划投资11.38亿元；二期计划投资4.72亿元。项目规划用地面积约380亩，计划一期建设200亩，二期180亩。
3. 2019年-2021年，进行项目第一期建设，主要建设智慧浆云平台、国家级剩余血浆集中储存库（储量500吨）、国家级血液/血浆大数据中心；2022年-2025年，进行项目第二期建设，主要建设医药生物制品研发及生产基地，增加剩余血浆储量700吨，形成总产量超过1000吨/年的剩余血浆存储和医药生物制品生产能力。
	2020-2025
	业主自筹
银行贷款
财政拨款
	161000 
	5000 
	1.已完成项目公司注册和广西壮族自治区投资项目备案工作，已签订合作框架协议。
2.正在编制可行性研究报告，同步开展规划选址、用地指标调整工作以及编制环评报告、水土保持、用地预审、占用林地等相关方面材料。
3.项目规划用地约380亩，目前已完成145亩土地丈量工作
	1.完成项目展厅装修及设备安装调试工作。
2.完成首个20吨级智能化冷库系统（国家级医疗剩余血浆库试点项目）的设计，场地调研、试点制冷设备生产等工作
	6月
	广西贺州智慧浆云生物科技有限公司
	贺州市
人民政府

	9
	富川县人民医院整体搬迁工程建设项目
	2018-451123-83-01-021189
	卫生事业
	设置床位499张，总用地面积71亩，
总建筑面积89775平方米。其中一期设置床位315张，总建筑面积60667平方米：二期设置床位184张，总建筑面积29108平方米。主要建设急诊楼、医疗综合楼、住院楼（一期）、住院楼（二期）、综合服务科研楼、感染性疾病楼、职工周转宿舍、其他用房、地下停车场以及相关配套基础设施等
	2020-2022
	财政拨款   
业主自筹
	55656 
	8000 
	1、完善前期报建工作。
2、推进项目开工建设
	完善前期报建工作，完成桩基础80%
	10月
	富川瑶族自治县人民医院 
	贺州市
人民政府

	10
	富川瑶族自治县旅游集散中心
项目
	项目代码：2018-451123-78-01-026468
	旅游业
	主要建设游客中心、医疗卫生点、管理楼、售票区、旅游厕所、智慧旅游信息中心、富川文化及旅游营销中心、旅游度假中心、生态餐厅、免税购物店、土特产展销中心、旅游露营基地服务楼、旅游汽车营地服务楼、高铁无轨站、景区专线车站等项目。总用地面积80000平方米（约120亩）、总建筑面积33.2万平方米
	2020-2022
	财政拨款
业主自筹
	16117 
	3000 
	已完成集散中心项目评估、可研报告、立项、环评、选址、林地、用地预审
	完成3000万投资工程建设
	9月
	富川瑶族自治县文体和旅游局
	贺州市
人民政府

	　
	玉林市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共9项
	　
	　
	　
	　
	　
	1801350 
	179000 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	达鑫科技产业项目（广西先进装备制造城（玉林）标准厂房四期及配套路网项目）
	2019-450900-32-03-038444
	先进装备制造业
	项目总投资100亿元，总用地面积约1000亩，建设内容包括智能充电桩、精密连接器、稀土合金线缆、高端铜芯电线电缆系列产品及其配套上下游产业、非金属新材料产业等，建设年产30万吨的低氧光亮铜杆生产线、高端智能充电桩、年产30万吨铜板生产线、铜带分条、高品质铜箱、现代模具、多层挤出拉伸包材、智能家居生产、自动化注塑等及用地周边配套路网、排水等基础设施
	2020-2024
	业主自筹
	1000000 
	80000 
	已完成备案
	开工建设
	3月
	玉林联创投资开发有限公司
	玉林市
人民政府

	2
	玉林职业技术
学院
	2019-450960-82-02-044022
	职业教育
	学院位于玉林高铁新城范围内，规划占地面积约956亩，规划总建筑面积约20万平方米。总体规划建设内容:教学楼、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍（公寓）、食堂、单身教师宿舍（公寓）、后勤及附属用房，建成后在校生规模达10000人。项目建设内容包含：建筑工程、安装工程、给排水工程、电气工程、消防工程、绿化工程及配套设施建设等内容
	2020-2025
	业主自筹
	146955 
	30000 
	已取得项目用地规划条件及红线图，已完成玉林职业技术学院首批招生专业专家论证会，已完成项目申请报告书编制工作，已完成土规调整方案的编制工作，已完成用地预审报批市级材料
	完成前期工作并开工建设
	4月
	玉林市智兴教育投资有限公司
	玉林市
人民政府

	3
	陆川九龙山庄改造提升项目
	2019-450922-61-03-018182
	旅游业
	该项目主要建设客房、宴会厅、停车场、温泉景观区、特色商业等，新建建筑面积约2.6万平方米，园区景观面积约4.6万平方米
	2020-2022
	业主自筹
	42000 
	5000 
	已取得项目备案登记证、规划选址意见、用地预审批复，已完成部分场地平整工作
	完成原有旧建筑物拆除及场地平整工作，完成酒店主楼主体建设大部，完成部分水电通信等基础工程
	10月
	陆川乐源文化旅游投资有限公司
	玉林市
人民政府

	4
	玉林（福绵）节能环保产业园中滔纺织服装加工及配套设施建设项目（二期）
	2019-450903-18-03-041481
	其他市政基础设施
	新建纺织服装加工标准厂房以及路网、电网、管网、绿化等配套设施，总建筑面积108万平方米
	2020-2023
	业主自筹
银行贷款
	139500 
	20000 
	已完成备案、已获得土地利用总体规划批复。已完成土地预审。已获得使用林地批复，正在办理用地报批和环评
	开工建设路网、电网、管网、绿化等配套设施
	8月
	玉林市福惠投资有限责任公司
	玉林市
人民政府

	5
	年产15万吨玻璃制品(二期)项目
	2019-450000-41-03-006465
	建材工业
	新建10000平米厂房、新建配料房、新建煤气站、新建天然气气站、新建部分原料库，新建120平米燃煤窑炉一座，新购直径3.6米发生炉两台，新增四条生产线（新增两台10组双滴制瓶机、新增两台8组双滴制瓶机、新增四台退火窑、新增四台自动打包机、新增八台检验机）等
	2020-2022
	业主自筹
	20000 
	10000 
	已备案，完成规划选址意见、用地预审等批复；完成部分场地平整
	完成新建10000平米厂房建设
	10月
	广西永耀玻璃有限公司
	玉林市
人民政府

	6
	博白印象客家博览园
	2018-450923-81-03-034358
	商贸流通
	建设客家文化展览厅、客家民俗名食文化街、客家戏苑、实体创谷区、电商平台、客家风情建筑体验馆等附属配套设施，总建筑面积11.7万平方米
	2020-2022
	业主自筹
银行贷款
	90000 
	2000 
	已备案，取得选址、用地、环保初步意见；土地报批材料整理中
	基础建设
	10月
	博白县城市建设投资有限公司
	玉林市
人民政府

	7
	博白县渝丰香樟产业加工基地
项目
	2018-450923-13-03-024925
	农产品加工
	总建筑面积4万平方米，建设年加工50万吨香樟枝叶加工厂，年产7500吨香樟原油
	2020-2022
	业主自筹
银行贷款
	50952 
	2000 
	已备案，用地预审待批
	基础建设
	10月
	博白县渝丰生态农业有限公司
	玉林市
人民政府

	8
	玉林（福绵）节能环保产业园豪丰先进制造表面处理基地建设
项目
	2019-450903-50-03-010834
	其他市政基础设施
	新建标准厂房建筑面积107.1万平方米，及配套路网、管网、绿化等基础设施
	2020-2023
	业主自筹
银行贷款
	261942 
	15000 
	已完成备案、已获得土地利用总体规划批复。已完成土地预审。已获得使用林地批复，正在办理用地报批和环评
	开工建设污水处理设施
	10月
	玉林市福惠投资有限责任公司
	玉林市
人民政府

	9
	东融智慧物流港项目
	2019-450922-59-03-030094
	商贸流通
	项目用地总面积约15万平方米,建筑总面积约13.7万平方米,内容包括:冷藏库3.5万万平方米,低温冷冻库4.6万万平方米,分拣加工区1.8万万平方米,内部通道及停车场3万万平方米,商务综合楼8千万平方米,另购置冷链车、冷冻、冷藏、食品分包等机械设备
	2020-2022
	业主自筹
银行贷款
	50000 
	15000 
	已备案，完成规划选址意见、用地预审等批复
	完成建设内容工程量的20%
	11月
	广西长塘物流发展集团有限公司
	玉林市
人民政府

	　
	河池市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共9项
	　
	　
	　
	　
	　
	414844 
	94000 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	河池福达农产品冷链物流园项目
	2019-451202-05-03-035263
	商贸流通
	项目占地面积约220亩，建设面积24万平方米。主要建设内容包括三大板块：一是批发交易区，包括果品、蔬菜、水产、鲜肉、干货副食、豆制品、冷冻产品、自产自销等农副产品批发区；二是冷链配送区，包括冷链仓储、常温仓储、中央厨房区；三是综合配套区，包括商务酒店、电商大厦、特色餐饮、住宅配套区                              
	2020-2021
	
银行贷款
业主自筹
	100000 
	30000 
	完成项目备案、首宗地块的出让招牌挂
	完成交易区建设，展示中心、配套设施封顶
	1月
	河池福达农产品冷链有限公司
	河池市
人民政府

	2
	河池市宜州新区金山大道工程（一期）
	2018-451281-78-01-026385
	道路及桥梁
	建设：①主干道长度为5020m，道路红线宽度70m，道路等级为城市主干道，设计速度为60km/h；②一支路长度为1110m，红线宽度40m，道路等级为城市主干路，设计时速50km/h；③二支路长度为647.5m，红线宽度30m，道路等级为城市次干道，设计时速40km/h。包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、交通工程、排水工程、绿化工程、照明工程、综合电缆沟工程等
	2020-2021
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	111069
	20000
	已获得项目建议书、用地预审、规划选址意见书、可行性研究报告、环境影响评价报告等批复。已完成勘察单位公开招标工作，即将开展初步设计及施工图设计招标工作。已完成本PPP项目《物有所值评价报告》、《财政承受能力论证报告》及《实施方案》初稿编制
	完成No1标机动车道建设
	6月
	宜州新区管委会
	河池市
人民政府


财政拨款

银行贷款

	业主自筹
	48000
	10000
	已完成项目核准、用地预审、可研批复，环评报告、水土保持报告、地灾压矿调查报告正在编制
	完成1栋数据机房、1栋运维中心、1栋公寓楼和连廊土建工程建设
	6月
	广西德利迅达投资有限公司
	河池市
人民政府

	4
	世界白裤瑶（南丹）大健康旅游扶贫产业园--大健康文旅康养
项目
	2019-451221-81-03-035647
	养生长寿健康产业
	拉希国家湿地公园建设：公园大门、入口广场545平方米、湿地公园办公楼1000平方米、深林浴场、湿地净化展示园1550平方米、拱桥65米、七彩花田6000平方米、湿地文化广场500平方米、湿地宣教长廊2200平方米、水生花卉观赏园、野外拓展训练基地、观鸟屋80平方米、瑶族文化体验园、婚纱摄影基地、湿地写生基地、休闲渔业体验、生态观光果园、林下种植园、亲水亭台4处。建设游客服务中心600平方米（配套医务室、休息室等设施），建设10000平方米生态停车场，建设总面积30000平方米水岸山地精品建筑100栋，建设600平方米高25米观光塔，建设200米悬空式玻璃栈道和200平方米悬空式玻璃观景平台，建设4000平方米帐篷酒店和150000平方米汽车营地（配套购物店、泳池、自助厨房等设施），建设100平方米3A级旅游厕所。巴平洼地梯田约3平方公里区域改造建设
	2020-2025
	业主自筹
	32000 
	5000 
	完成项目所有前期工作
	项目公园大门、入口广场、生态停车场、游客服务中心开工建设
	1月
	广西正鑫实业集团有限责任公司
	河池市
人民政府

	5
	世界白裤瑶（南丹）大健康旅游扶贫产业园--云水谷高山油茶种植及精深加工
项目
	2019-451221-13-03-035642； 2019-451221-01-03-035646
	种植业
	1.建设5万亩油茶产业基地。建筑总面积10000平方米，其中厂房8000平方米，附属用房2000平方米。项目占地50亩。建设原材料仓库、脱壳、粉碎车间、生产工具储藏车间、有机肥储藏仓库。配套建设办公生活设施。
2.建设建筑面积10000平方米油茶精深加工厂，建设2000平方米产品研发中心，修建工业旅游观光通道300米。配套油茶籽冷榨生产线、茶油精炼生产线、茶粨浸出生产线、功能强化油生产线、化妆品油生产线、茶皂素及系列产品生产线、饲用蛋白饲料、有机肥生产线、保健品系列生产线。建设办公生活设施，配套污水处理系统
	2020-2022
	业主自筹
	33000 
	5000 
	完成项目备案及种植基地规划
	完成油茶基地建设，完成厂区场地平整和基础建设
	1月
	广西正鑫实业集团有限责任公司
	河池市
人民政府

	6
	世界白裤瑶（南丹）大健康旅游扶贫产业园--中药材种植加工
项目
	2019-451221-01-03-035643
	种植业
	油茶基地林下套种山豆根3万亩。新建面积10000平方米山豆根加工厂。建设原材料仓库、消毒车间、烘干车间、产品生产加工车间、成品贮藏车间。建设办公生活设施，配套污水处理系统
	2020-2022
	业主自筹
	15000 
	3000 
	完成项目备案及种植基地规划
	完成林下套种山豆根及厂区场地平整和厂房基础建设
	3月
	广西正鑫实业集团有限责任公司
	河池市
人民政府

	7
	世界白裤瑶（南丹）大健康旅游扶贫产业园--生态养殖场项目
	2019-451221-03-03-035644
	畜牧业
	项目占地面积150亩。肉牛养殖5000头。总建筑面积105000平方米，其中牛棚60000平方米，附属用房45000平方米。建设原材料仓库及精储室、牛粪堆积发酵仓库、生态饲料搅拌场、肉牛牧养区、过滤池、消毒池。配套建设办公生活设施
	2020-2022
	业主自筹
	12000 
	3000 
	完成项目备案及规划
	完成土地流转、路网修建、场地平整、牛棚搭建和厂房基础建设
	4月
	广西正鑫实业集团有限责任公司
	河池市
人民政府

	8
	广西河池市都安县板岭水库工程
	2017-451228-76-01-030010
	水库及水利枢纽
	新建中型水库，主坝、溢洪道、引水系统及灌区引水渠工程，水库总库容1066万立方米，有效库容600万立方米，工程由水源工程和输水工程组成，最大坝高54.3米，干支管管线总长度73.086千米。工程任务为村镇供水、农业灌溉用水，受益人口5.18万人，灌溉面积2.15万亩
	2020-2022
	中央资金地方配套
	49000 
	10000 
	完成项目前期工作和施工招投标
	完成导流洞贯通枢纽截流；库区复建路通车
	1月
	都安县水利局
	河池市
人民政府

	9
	环江县猫鼻岭至金环大道一期
工程
	2019-450000-54-01-014868
	道路及桥梁
	新建一级公路2.8公里，改建二级公路1.2公里
	2020-2022
	业主自筹
	14775 
	8000 
	项目前期工作基本完成，完成规划红线内征地事宜，并开始清表工作
	完成道路清表及路基开挖
	1月
	环江县城投公司
	河池市
人民政府

	　
	百色市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共4项
	　
	　
	　
	　
	　
	125041 
	10500 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	生物质燃气集生产与集中供蒸汽燃气项目
	2019-451002-45-03-001049
	新能源
	租地面积大约60亩，建设年产生物质燃气约8550万立方米，购置生产设备，安装生产线，建设办公及配套设施
	2019-2021
	银行贷款
业主自筹
	15000 
	2000 
	已完成前期工作
	完成30%工程量
	3月
	百色大吉源新能源有限公司
	百色市
人民政府


大西南农机汽配中心：


银行贷款

	业主自筹
	30000 
	3500 
	已完成前期工作
	抓紧办理各种报建报监手续，并做好A2地块及高层住宅开工前准备的工作，争取完成4栋4S店主体工程建设
	3月
	广西金钟山投资有限公司
	百色市
人民政府

	3
	广西信发铝电有限公司大甲矿山工程（第三选矿厂）
	2017-451025-09-02-037466
	有色金属工业
	建设年产260万吨铝土矿，主要建设洗矿厂、露天采场、运输道路、排泥库、供水设施、供电设施、汽车及工程机械维修车间、材料备件库、油库及加油站、办公楼及食堂、宿舍楼等
	2019-2021
	银行贷款
业主自筹
	65191 
	1000 
	已完成前期工作
	项目开工
	12月
	广西信发铝电有限公司
	百色市
人民政府

	4
	那坡县人民医院整体搬迁建设
项目
	2018-451000-83-01-006241
	卫生事业
	医院设置床位303张，总建筑面积3.7万平方米
	2019-2021
	财政拨款
业主自筹
	14850 
	4000 
	已取得项目立项、可研批复，取得建设项目选址意见书、建设用地预审，已完成施工总承包（EPC）招投标工作
	完成30%工程量
	3月
	那坡县人民医院
	百色市
人民政府

	　
	钦州市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共10项
	　
	　
	　
	　
	　
	1362278 
	55000 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	浦北泉水工业园区基础设施建设项目
	2018-450722-46-01-040377
	其他市政基础设施
	建设纵二路、纵三路、污水厂、供水厂及相关管线铺设等配套设施
	2020-2022
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	18274 
	2000 
	已完成立项、规划选址、用地预审、可研、环评批复
	部分配套道路路基实现开挖
	6月
	浦北县开发投资集团有限公司
	钦州市
人民政府

	2
	钦州石化产业园公共管廊（二期）工程
	2018-450702-57-01-028250
	其他市政基础设施
	建设9段公共管廊，总长度约为22公里，包括：南港大道（金鼓大街至勒沟东大道段）、勒沟东大道（南港大道至临海大道段）、石化园区至勒沟作业区段、中亚科技配套路、海豚路（勒沟东大道以南段）、海豚路（金鼓大街至勒沟东大道段）、金鼓大街段、石化园区至大榄坪综合物流加工区、临海大道公共管廊
	2020-2021
	上级资金
业主自筹
银行贷款
	35715 
	3000 
	已完成前期工作，正在开展管道施工筹备
	部分管道开展铺设
	6月
	广西钦州临海工业投资有限责任公司
	钦州市
人民政府

	3
	广西天山电子股份有限公司液晶显示器及模组产业化基地项目
	2017-450721-39-03-026823
	电子信息工业
	建设生产车间9.5万平方米，办公大楼0.5万平方米，研发中心0.5万平方米，物流仓储1.6万平方米等配套设施，总建筑面积13.5万平方米
	2020-2022
	业主自筹
银行贷款
	60000 
	2000 
	已备案，已完成节能报告、规划选址、环评报告用地预审等批复
	主体厂房基础实现开挖
	8月
	广西天山电子股份有限公司
	钦州市
人民政府

	4
	钦南风电场二期工程
	2017-450702-44-02-022364
	新能源
	总装机容量8万千瓦
	2020-2021
	业主自筹
银行贷款
	71123 
	5000 
	已取得核准、规划选址、用地预审、压矿、地灾、社稳、环评、水保、林业等批复，已取得广西电网公司接入批复
	风机基础实现开挖
	10月
	中节能钦州风力发电有限公司
	钦州市
人民政府

	5
	钦州市金风科技风力发电风机生产项目
	2018-450703-44-03-011522
	机械工业
	总建筑面积约2.77万平方米，年产250台3兆瓦（含）及以下风机，主要建设生产车间、综合楼、宿舍楼、原料库、成品库等
	2020-2021
	业主自筹
银行贷款
	16000 
	5000 
	前期工作已完成，正在开展勘探打桩等工作
	主体厂房基础实现开挖
	6月
	钦州市金风科技有限公司
	钦州市
人民政府

	6
	广西金桂浆纸业有限公司年产30万吨过氧化氢（浓度27.5%）
项目
	2019-450700-26-03-000750
	造纸与木材加工业
	年产30万吨过氧化氢（浓度27.5%），主要建设内容为天然气制氢装置、过氧化氢生产工段、中间罐区、配制及污水预处理工段、公用工程站、产品罐区及灌装、变配电间、机柜间、循环水站、消防水站、综合楼、仓库等
	2020-2021
	业主自筹
银行贷款
	41356 
	10000 
	已完成前期工作，开展地勘和打桩等工作
	主体厂房基础实现开挖
	10月
	广西金桂浆纸业有限公司
	钦州市
人民政府

	7
	广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目
	2017-450700-22-03-031631
	造纸与木材加工业
	建设年产90万吨普通白卡纸生产线、90万吨食品级白卡纸生产线，配套建设30万吨过氧化氢装置、动力车间等相关设施
	2020-2021
	业主自筹
银行贷款
	877984 
	3000 
	已完成备案、环评、节能、水保、用地预审等前期手续
	主体厂房基础实现开挖
	10月
	广西金桂浆纸业有限公司
	钦州市
人民政府

	8
	广西华谊能源化工配套空分项目
	2018-450700-26-03-036347
	石化工业
	新建三套 78000 Nm³/h空分装置及相应的后备系统，为华谊能源化工有限公司工业气体岛项目提供所需的氧气、氮气和仪表空气等气体
	2020-2021
	业主自筹
银行贷款
	138792 
	20000 
	已完成前期工作，正在进行打桩
	主体厂房基础实现开挖
	6月
	普莱克斯（广西 ）气体有限公司
	钦州市
人民政府

	9
	钦州绿传科技有限公司新能源汽车变速箱与传动系统关键零部件产业化项目
	2018-450702-36-03-026756
	机械工业
	一期工程建设新能源汽车传动系统研发中心及试验基地，租用标准厂房面积约1.5万平方米；二期工程新建年产30万台套新能源传动系统生产基地
	2020-2021
	业主自筹
银行贷款
	86000 
	3000 
	完成备案、环评等前期手续
	完成装修以及设备安装
	3月
	钦州绿传科技有限公司
	钦州市
人民政府

	10
	灵山县红十字会医院整体拆迁医疗区建设项目
	2018-450721-83-01-012252
	卫生事业
	设置床位499张，主要建设住院综合楼、门诊综合楼、医技楼、公共卫生预防医学楼、后勤保障楼以及相关附属设施建设等，总建筑面积约5.75万平方米
	2020-2023
	财政拨款
业主自筹
银行贷款
	17034 
	2000 
	前期工作完成，已完成EPC（设计-采购-施工）总承包招投标，并签订施工合同
	住院综合楼基础实现开挖
	10月
	灵山县红十字会医院
	钦州市人民政府

	　
	防城港市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共7项
	　
	　
	　
	　
	　
	523682 
	47000 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	广西东兴十八方跨境冷链物流枢纽中心
	2019-450681-59-03-005066
	商贸流通
	建设规模：占地500亩，总建筑面积400000平方米。建设内容：综合交易区、冷链仓储区、加工包装区、物流分拣区、办公配套区土建安装工程，配套水电、消防、道路、绿化、通信、安防等相关设施
	2020-2022
	业主自筹
	250000 
	10000 
	正在进行清表工作
	完成清表及土地平整，开工建设
	5月
	广西东兴市兴源投资有限公司
	防城港市人民政府

	2
	防城港市城区污水处理厂及管网改造工程
	2019-450600-46-01-002914
	污水处理
	新建防城港市科教园区、珍珠湾、西湾新城等3个污水处理厂及配套管网工程以及防城港市城区雨污分流整治工程
	2020-2023
	PPP
	121574 
	10000 
	完成规划选址、测量、立项批复、用地预审、可研编制、评审等前期工作、水保、环评、用林、入河排污口论证、可研批复等前期工作，正在开展PPP前期工作
	污水厂开工建设，完成厂内土石方、管道及部分基础施工
	9月
	防城港市城市管理监督局
	防城港市人民政府

	3
	年产100万吨高活性氧化钙项目
	2018-450621-12-03-015363
	建材工业
	项目建设年产100万吨高活性氧化钙生产线。建筑厂房车间石灰窑约20000平方米，办公生活区约13400平方米，料场约13400平方米，厂区道路约10000平方米，绿化10000平方米
	2020-2021
	业主自筹
	28000 
	6000 
	完成项目备案、选址、土地预审、土地评估；用地招拍挂；清表工作
	完成主体工程建设
	4月
	上思县鑫通矿业有限公司
	防城港市人民政府

	4
	东兴市长湖路东段工程
	2017-450681-48-01-009008
	道路及桥梁
	按城市主干道标准建设，道路全长3.7公里，红线宽62米
	2020-2023
	亚行贷款
	39982 
	5000 
	已经完成重新调整的立项批复，完成可研、初设调整工作，正在进行施工图设计
	开工建设基础工程
	6月
	东兴市开发投资集团有限公司
	防城港市人民政府

	5
	广西中储能材料有限公司年产20万吨钒电解液
项目
	2017-450602-26-03-013169
	石化工业
	年产20万吨电解液
	2020-2023
	业主自筹
	36000 
	3000 
	完成公司注册、项目备案、用地、用林手续以及通过“两高”会审查
	完成前期工作，开工建设
	12月
	广西中储能材料有限公司
	防城港市人民政府

	6
	防城港大龙二级渔港
	2018-450602-05-01-044621
	沿海水运
	选址范围内总面积为47.73公顷，其中涉及用海面积47.06公顷，用地面积0.67公顷。项目共分两期建设，其中一期工程拟建码头400米，共11个渔船泊位，进港道口约9346 平方米，港池航道疏浚量64.04万立方米（含炸礁量57.16万立方米），渔港标志一座以及相应的水电等配套设施
	2020-2023
	业主自筹
	29259 
	5000 
	已完成立项、选址、测量、用地预审、可研阶段的勘察、可研、环评、水文泥沙和波浪数值模拟、职业病危害预评价、安全预评价、安全条件论证、岸线前置审核、通航安全影响论证报告、水上水下通航安全影响论证、船舶污染海洋论证和社会稳定性风险评估等前期工作
	完成前期工作，开工建设
	6月
	防城港市港发控股集团有限公司
	防城港市人民政府

	7
	防城港工业废物综合处理及资源化利用项目
	2018-450602-77-02-021303
	循环经济
	一期建设环境突发事故应急响应体系及危险废物的收集、贮存、利用、无害化处置设施，处理规模7万吨；二期建设2万吨/年危险废物焚烧处置线
	2020-2021
	业主自筹
银行贷款
	18867 
	8000 
	取得工程规划许可证，施工总包招标完成
	完成主体工程建设
	5月
	广西深投环保科技有限公司
	防城港市人民政府

	　
	贵港市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共3项
	　
	　
	　
	　
	　
	473170 
	37500 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	华中师范大学平南附属学校项目
	2018-450821-82-03-038203
	高等教育
	建设一所12年一贯制的基础教育民办学校，按156班，在校学生7560人规模规划建设。项目总建设面积310220.80平方米，其中地上总建设面积252536平方米（包括小学部、初高中部、教师公寓、食堂、附属用房、体育运动区等）
	2020-2023
	业主自筹
银行贷款
	76500 
	7500 
	已完成项目备案、项目可行性研究报告编制、项目规划选址论证报告并通过专家评审等，县人民政府已批准三方合作办学协议。已取得环评批复，正在办理项目用地规划修改方案、用地批文申报。办理用地预审资料缺规划意见书。该项目总平图、文本正在设计中
	高中及初中教学楼、办公楼、宿舍楼开始基础工程
	7月
	广西翔文教育投资有限公司
	贵港市
人民政府

	2
	国通雄森农业
产业城
	2017-450821-05-03-039173
	其他农业
	总建设面积19万平米，建设畜禽屠宰加工区6万平方米、蔬菜水果加工区5万平方米、稻谷大米加工区5万平方米、会展中心1万平方米，以及办公楼、生活区科研楼、检验楼、博士工作站等配套建筑区2万平方米
	2020-2022
	业主自筹
银行贷款
	80000 
	20000 
	已完成总体规划设计、施工图纸设计、土地平整，土地钻探勘察、道路基础铺设、绿化隔离带施工。项目备案批复、项目可行性研究报告编制、项目选址意见等工作
	畜禽屠宰车间、冷库施工、会展中心施工
	6月
	平南县国通雄森生物有限公司
	贵港市
人民政府

	3
	贵港市年产6万吨新型绿色环保纸浆模餐具、19万吨商务生活清洁用成品纸、10万吨新型绿色环保纸品餐具原料生产加工一体化、6万吨纸质食品包装加工生产一体化项目
	2019-450802-22-03-022279
	造纸与木材加工业
	项目拟用地560亩，分ABC区建设，总建筑面积470700平方米。其中：A区拟用地80亩，建筑面积61500平方米，其中生产车间建筑面积56300平方米，业务办公用房建筑面积5000平方米，其他配套设施等辅助用房建筑面积200平方米；B区拟用地265亩，建筑面积219200平方米，其中生产车间建筑面积151000平方米，仓库建筑面积38000平方米，宿舍楼建筑面积12000平方米，业务办公用房建筑面积18000平方米，其他配套设施等辅助用房建筑面积200平方米；C区拟用地215亩，建筑面积190000平方米，其中生产车间建筑面积125000平方米，仓库建筑面积34800平方米，宿舍楼建筑面积12000平方米，业务办公用房建筑面积18000平方米，其他配套设施等辅助用房建筑面积200平方米
	2020-2023
	业主自筹
	316670 
	10000 
	地勘完成、总图审批完成，环评完成
	生产车间、业务办公楼施工建设
	3月
	贵港龙派实业集团有限公司
	贵港市
人民政府

	　
	区直单位
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	小计
	共29项
	　
	　
	　
	　
	　
	23552947 
	303711 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	中国-东盟影视演艺中心项目一期工程
	2017-450103-86-03-023233
	文化产业
	一期工程功能定位为集艺术培训、文化创意产业孵化、中国东盟文化交流、东盟语译制中心及文化商业消费配套的综合楼，工程总建筑面积为26312.38平方米，建筑占地面积为1106.15平方米，其中计容面积为18313.7平方米，不计容面积为7998.68平方米，地下室1-3 层为停车场，地上1-4 层为文化商业及配套，5-15 层为艺术培训及文化办公区，16-22 层为文化创意产业孵化区
	2020-2021
	企业自筹
	14479 
	6211 
	本项目已立项备案、规划总平、勘察报告、环评备案等前期工作已完成。完成可行性研究报告、概念性方案设计并通过专家评审，完成工程造价估算，对一期工程进行项目管理公司招投标。
	预计2020年上半年完成设计深化、报建等前期工作，启动基坑建设，年底完成裙楼部分建设
	2月
	广西文化产业集团有限公司
	广西文化产业集团有限公司

	2
	南宁邮件处理
中心
	2019-450112-60-03-046047
	其他服务业
	南宁邮件处理中心项目位于南宁高新技术开发区友谊路，南宁机场空港物流园内本项目占地188亩，项目将建设集国际邮件交换、省际陆运中心、区内互寄交换中心、航空邮件处理中心、跨境电商监管中心的综合中心、仓储中心主体项目及周边配套设施。总建筑面积 125307平方米，其中一期建设58312平方米，二期建设 70241平方米。工艺设备皮带矩阵分拣系统一套和两套小件包裹分拣机
	2020-2022
	业主自筹
	45000 
	18000 
	已取得土地转让合同，正在办理土地证
	完成一期主体建设一层
	6月
	中国邮政集团公司
	广西邮政分公司

	3
	居然之家南宁高峰家居建材发展中心
	2019-450102-72-03-006295
	商贸流通
	建设广西林业产品科技研发中心、东盟林产品展示中心、居然之家大型商业综合体等配套设施，总建筑面积30万平方米
	2020—2022
	业主自筹
	300000 
	130000 
	已完成项目用地收储，取得规划设计条件通知书
	完成土地挂牌出让
	12月
	广西居然之家家居有限公司
	自治区
林业局

	4
	广西工商学校新校区项目
	2019-450113-82-01-015424
	职业教育
	规划全日制在校生8000人，建设内容包括教室、实验室、学生宿舍、办公楼、食堂、操场等，拟建总建筑面积65480平方米
	2020-2021
	业主自筹
	75000 
	14500 
	1.取得入园批复，已签订入园协议；完成了总平规划设计，取得了项目立项批复、项目选址意见书、社会稳定风险意见书；完成土地收储；支付了新校区第一期土地款8000万元。
2.已筹措资金3.5亿元，资金尚缺口4亿元。
3.正在组织单体建筑设计、初步设计、施工图设计的招标采购工作。
4.正在编制项目可行性研究报告。
5.新校区项目规划地块已完成了用地预审
	1.完成项目用地的征收及交付。
2.实现项目建设资金筹集及投资1.45亿元。
3.第二季度开工建设，到年底实现项目建筑建设工程量过半
	10月
	广西工商学校
	自治区市场监管局

	5
	国际医药教育交流与研究中心（五象校区）
	2017-450108-82-01-035528
	高等教育
	1.主要建设内容：项目分两期建设，一期建设东南亚医药教育研究中心组团、东盟公共卫生预防教育研究中心组团、学生宿舍等等；二期建设行政与学术综合楼、东南亚临床专业人才教育研究院组团、国际教育学院组团及相关附属配套设施。
2.建设规模：项目总用地面积约234556.79平方米，总建筑面积为137500平方米（一期71955平方米，二期65545平方米）。项目建成后可容纳4000名在校生
	2020-2027
	业主自筹
财政拨款
银行贷款
	92103 
	1000 
	1.项目立项、占用林地、用地预审、规划选址、建设用地批准书、不动产权证书已批复；
2.项目可行性研究报告、总平规划设计上报待批；
3.项目地质勘察工作已经完成；        4.正在开展施工图设计工作
	项目开工，完成一期工程学生宿舍基础施工
	12月
	广西医科大学
	教育厅

	6
	南宁机场改扩建工程
	2019-000052-56-01-001473
	航空
	按照目标年（2030年）飞行区等级4F，满足A380、B777-300ER等飞机的起降要求，新建第二跑道
	2020-2022
	业主自筹
地方配套
银行贷款
	574630 
	15000 
	项目建议书已上报国家发改委，除军地协议尚未签订之外项目立项前置要件已基本齐备
	实现土石方工程开工建设
	12月
	广西机场管理集团有限责任公司
	广西机场管理集团有限责任公司

	7
	超薄玻璃基板深加工项目
	2019-450704-39-03-000345
	电子信息工业
	年产超薄玻璃基板180万片，建设7.5代膜晶体管液晶显示生产线、35万平方米厂房及相关配套设施
	2020-2022
	业主自筹
银行贷款
财政拨款
	1000000 
	50000 
	已完成项目公司设立登记、项目备案、用地初步选址意见、环境影响报告表初审意见、可研报告编写、用地预审意见
	1.落实与泰嘉公司合作协议约定事项，解决有关项目融资贷款问题；
2.签订工程总承包合同，明确项目厂房代建和回购事宜，推进主体厂房开工建设
	6月
	广西泰嘉光电科技有限公司
	中马钦州产业园区管委会


实现建筑工人工资全程在线直发，发放规模达300亿元

	实现建筑工人劳务合同电子化，签署电子合同100万份
	1月
	中国—东盟信息港股份有限公司
	中国—东盟信息港股份有限公司

	9
	中国—东盟信息港小镇（研发中心）
	2019-450108-65-03-025022
	新一代信息技术
	总建筑面积35430平方米，建设呼叫中心、研发中心、展示中心、数据机房等通信设施以及办公用房、地下车位等配套设施
	2020-2021
	业主自筹
	50000 
	20000 
	已完成项目土地购置工作，并已完成场地平整工作，项目监理、审计、初步设计单位已招标到位，并已完成项目初步设计工作
	完成土建部分建设内容，建筑主体封顶
	2月
	中国—东盟信息港股份有限公司
	中国—东盟信息港股份有限公司

	10
	南宁市国际文化旅游休闲聚集区项目一期（南区）
	2019-450113-87-03-010868
	旅游业
	建设动漫互动、亲子乐教、户外无动力及探险项目、研学基地、水上娱乐中心、休闲度假区、特色商业街、展示中心、高端康养社区、文化旅游设施等，总建筑面积130万平方米
	2020-2025
	业主自筹
	550000 
	40000 
	﹙1﹚完成项目首开区300亩土地竞买保证金付款手续,计划近期进行竞拍，计划于今年开工建设。
﹙2﹚定标水库承包经营合同通过武鸣区政府常务办公会审批，同意上报政府党委审批；
（3）编制首开区300亩地块规划设计；
（4）完善300亩土地可研、1100亩绿地策划初稿方案；
（5）确定项目整体策划及概念性规划合作方
	完成土地竞拍，计划6月开工建设
	6月
	广西广投康旅投资有限公司
	广西投资集团有限公司

	11
	合浦至湛江铁路
	　
	铁路
	项目为350公里/小时标准高铁，新建线路全长142公里，总投资238亿元，其中广西段64公里，投资111亿元。
	2020-2024
	　
	2380000
	　
	国家铁路集团已完成调整可研审查并出具了审查意见
	开工建设
	12月
	广西沿海铁路股份有限公司
	交通
运输厅

	12
	黄桶至百色铁路
	　
	铁路
	项目为国铁Ⅰ级，双线，电气化铁路，速度目标值160公里/小时，全长299公里，总投资429亿元，其中广西段133公里，投资185亿元
	2020-2024
	　
	4290000
	　
	已完成可研报告编制和可研预审查工作
	开工建设
	12月
	待定
	交通
运输厅


2.前期专项

（1）用地预审：已完成县、市级听证会，预计2020年1月10日区自然资源厅进行论证及现场踏勘。

（2）规划选址：已完成县级审查并取得审查意见批复，预计于2020年1月5日办理市级选址手续。

（3）项目环评：2019年12月5日完成环评评估，正在修编报批稿，于2019年12月24日取得技术评估意见，预计2020年1月6日上报自治区生态环境厅审批。

（4）社稳：已经完成报批稿，送至审批局报批。

（5）通航条件影响评价：已通过评审，修改完善后报批。

（6）航道整治及助航标志：未具备开展条件（需桥梁初设批复、若有疏浚还需疏浚区勘察成果）。

（7）地灾：目前正结合评估意见修编报告，预计2020年1月5日获得批复。

（8）压矿：评估报告已完成，目前等待矿主协议，建设单位已确定，需要建设单位和两个矿主进行沟通协商赔款事宜。

（9）安全条件论证：已完成报告80%。

	（10）水保：已经完成报批稿，送至审批局窗口报批，2019年12月30日获得批复。
	开工建设
	3月
	广西交通投资集团有限公司
	交通
运输厅

	14
	岑溪（粤桂界）至大新公路（珠海至玉林（广西段））
	2019-450900-48-02-032806
	高速公路
	本项目起于粤桂两省交界处，向西进入玉林市，是广西省向西南连接粤港澳大湾区方向的主要对外通道。项目位于玉林境内容县、北流市、陆川县，为设计速度120km/h的八车道高速公路，路基宽度42.0m。路线长57.286公里，投资估算为131.66亿元，平均每公里造价2.3亿元。共设主线桥45座，全线初步设置特大桥1058m/1座，大桥12995m/36座 ,中桥358m/8座，长隧道1655m/1座，桥隧比28.05%。互通式立体交叉6处，服务区1处
	2020-2024
	自治区财政资金、交通投资产业基金、收费公路专项债
	630000
	　
	1. 工可：工可报告已完成，于2020年1月2日进行评估。
2.前期专项
（1）用地预审：已完成县市级听证会，正在根据玉林市的初审意见进行修改。2019年12月30日上报土地规划调整和补划方案到区自然资源厅，但由于上报用地地类与实际情况不符等原因被退回。
（2）规划选址：已完成市级选址手续办理。计划2020年1月8日上报自治区自然资源厅。
（3）项目环评：陆川县人民政府还未复函是否同意取消珊罗镇大山村饮用水源点，预计于2020年1月15日完成报告编制。
（4）社稳：2019年11月27日已完成评审，已上报区交通运输厅待批复。
（5）地灾：完成了现场调查，待收集地勘资料后完善报告。
（6）压矿：评估报告已完成并获得批复。
（7）安全条件论证：2019年12月25日报告编制完成，预计于2020年2月20日进行评估。
（8）水保：正在编制报告，预计2020年2月20日完成报告编制
	开工建设
	3月
	广西交通投资集团有限公司
	交通
运输厅

	15
	南宁经灵山至博白（那卜）公路（原名：南宁至湛江（广西段））
	2020-450000-48-01-000334
	高速公路
	推荐方案路线路线全长约 184.83km，全线共设互通立交 21 处（含预留）， 收费站 13 处（含主线收费站 1 处）， 服务区 4 处，停车区 4 处
	2020-2024
	由项目公司多渠道及申请发行收费公路专项债券解决
	1965600 
	　
	工可通过行业预审，社稳已获得批复，用地预审、基本农田补划方案和项目选址正在编制报告
	进行驻地建设，开工建设
	3月
	广西北部湾投资集团有限公司
	交通
运输厅

	16
	岑溪（粤桂界）至大新公路（横县至南宁段）
	/
	高速公路
	新建高速公路，建设规模约110公里，双向八车道建设，设计时速120公里/小时
	2019-2023
	业主自筹
	2227000
	　
	工可已完成行业审查，并已报送自治区发改委；初步设计初稿已基本完成；其他专题报告同步开展
	进行驻地建设，开工建设
	　
	未定
	交通
运输厅


龙胜至峒中口岸公路（南宁吴圩至上思段）

	（原名：桂林龙胜至峒中公路（南宁吴圩至上思段））
	2020-450000-48-01-000333
	高速公路
	路线里程 56.299 公里； 总占地 7054.487 亩； 全线共设置 7 处互通立交，其中 4 处枢纽互通（一处预留建设条件）， 3 处一般互通；全线设置服务区 1 处，养护工区 1 处（与那琴互通合建） ，监控分中心 1 处（与明阳工业园互通合建） ，匝道收费站 3 处
	2020-2024
	由项目公司多渠道及申请发行收费公路专项债券解决
	980419 
	　
	工可通过行业预审，已召开评估会议，社稳已获得批复，用地预审、基本农田补划方案和项目选址正在上报审批
	进行驻地建设，开工建设
	3月
	广西北部湾投资集团有限公司
	交通
运输厅
	

	18
	上思至防城港
公路
	2019-450600-48-01-047207
	高速公路
	 本项目推荐线路线里程 63.184 公里，总占地 6030 亩；全线共设置 6 处互通立交，其中 2 处枢纽互通， 4 处一般互通；全线设置服务区 1 处，停车区 1 处，主线收费站 1 处。
	2020-2024
	由项目公司多渠道及申请发行收费公路专项债券解决
	1134126 
	　
	工可通过行业预审，已召开评估会议，社稳已获得批复，用地预审、基本农田补划方案和项目选址正在上报审批
	进行驻地建设，开工建设
	3月
	广西北部湾投资集团有限公司
	交通
运输厅

	19
	龙胜（马堤）至龙胜县城公路（原名：龙胜至湖南城步（广西段）高速公路）
	2020-450328-48-01-000332
	高速公路
	主线全长32.17公里，设互通式立交3处，服务区1处，管理中心1处，养护工区1处，收费站2处，征用土地约2841亩
	2020-2024
	由项目公司多渠道及申请发行收费公路专项债券解决
	599003
	　
	工可通过行业预审，社稳，用地预审、基本农田补划方案和项目选址正在上报审批
	进行驻地建设，开工建设
	3月
	广西北部湾投资集团有限公司
	交通
运输厅

	20
	梧州（龙眼咀）至硕龙公路（崇靖高速至硕龙口岸段）
	2019-451400-48-02-032836
	高速公路
	新建高速公路，建设规模12.55公里，双向四车道，设计速度100公里/小时
	2020-2024
	业主自筹
	346317
	　
	工可报告编制完成，已完成工可行业审查。基本农田补划方案已通过自治区自然资源厅审查，社会稳定风险分析报告已批复，水土保持方案评估已完成，其他专题同步开展。初步设计已完成外业调查，地勘完成45%工作量，文件编制完成50%
	进行驻地建设，开工建设
	　
	未定
	交通
运输厅

	21
	巴马至凭祥（友谊关）公路（巴马至田东段）
	　
	高速公路
	巴马至田东段起于巴马县城南侧接在建都巴高速，本段终点位于田东县林逢镇公靖村南侧。路线全长约67公里，设桥梁30568米/59座（不含互通匝道桥），设隧道9800米/7座；设互通6处；互通连接线约19.5公里/2处；设置服务区2处，匝道收费站4处，养护工区1处、隧道管理所1处、停车区1处等交通工程及沿线设施，投资规模约108.17亿元
	2020-2024
	自治区财政资金、交通投资产业基金、收费公路专项债
	1081700
	　
	1.用地预审：计划2月15日完成县、市级基本农田划补论证，2月25日完成自治区自然资源厅现场踏勘及基本农田补划论证，2月28日上报自治区自然资源厅。
2.项目选址：2月28日上报自治区自然资源厅。
3.社稳：12月31日完成报告编制，计划1月10日组织评审，计划1月24日获得批复。
4.环评：计划2月15日完成报告编制送主管部门评审。
5.压矿：路线压覆重要矿产资源，但未涉及有效矿业权。计划2月28日完成查询、报批工作，取得批复。
6.地灾：报告正在编制进度50%，预计2月28日获得审查意见。
7.安评：报告正在编制进度50%，预计2月28日获得审查意见。
8.通航：2月15日完成报告编制，计划2月28日获得批复
	开工建设
	3月
	广西交通投资集团有限公司
	交通
运输厅








8.涉及广西恩城国家级自然保护区专题：计划2月15日完成报告编制送自治区林业局评审，3月15日取得批复。

	9.涉及广西崇左花山国家级风景名胜区专题：计划2月15日完成报告编制送自治区林业局评审，3月15日取得批复。
	开工建设
	3月
	广西交通投资集团有限公司
	交通
运输厅

	23
	巴马至凭祥（友谊关）公路（大新经龙州至凭祥段）
	　
	高速公路
	大新经龙州至凭祥段起点于大新县恩城乡陆榜村接合那高速之后，与高速公路网规划横十二线径向连接。路线全长93.7公里，设置桥梁总计21119米/67座，设置隧道总计17169米/28座，设置互通式立体交叉5处；服务区2处、管理分中心1处、养护工区1处、隧道管理所1处等交通工程及沿线设施，投资规模约124.85亿元。
	2020-2024
	自治区财政资金、交通投资产业基金、收费公路专项债
	1248500
	　
	1.用地预审：计划2月15日完成县、市级基本农田划补论证，2月25日完成自治区自然资源厅现场踏勘及基本农田补划论证，2月28日上报自治区自然资源厅。
2.项目选址：2月28日上报自治区自然资源厅。
3.社稳：12月31日完成报告编制，计划1月10日组织评审，计划1月24日获得批复。
4.环评：计划2月15日完成报告编制送主管部门评审。
5.压矿：路线涉及1个有效矿业权，正在协调，计划2月28日获得批复。
6.地灾：报告正在编制进度50%，预计2月28日获得审查意见。
7.安评：报告正在编制进度50%，预计2月28日获得审查意见。
8.通航：2月15日完成报告编制，计划2月28日获得批复。
9.涉及左江佛耳丽蚌自治区级自然保护区专题：计划2月15日完成报告编制送自治区林业局评审，3月15日取得批复。
10.涉及广西崇左花山国家级风景名胜区专题：计划2月15日完成报告编制送自治区林业局评审，3月15日取得批复。
11.涉及广西大新黑水河国家湿地公园专题：计划2月15日完成报告编制送自治区林业局评审，3月15日取得批复。
	开工建设
	3月
	广西交通投资集团有限公司
	交通
运输厅


（1）用地预审：计划2020年1月23日完成县、市级基本农田划补论证，2月15日完成自然资源厅现场踏勘及基本农田划补论证，2月28日上报自治区自然资源厅。

（2）规划选址：已完成选址论证报告计划2月28日上报自治区自然资源厅。

（3）环评：完成第一次公示，计划初步设计用地基本确定后，开展现场踏勘和生态调查，计划2月28日前完成报告编制工作。。

（4）社稳：计划2月15日完成报告编制。

（5）通航条件影响评价：无

（6）航道整治及助航标志：无

（7）地灾：计划1月20日前上报自然资源厅审查。

（8）压矿：报告文本已编制完成，计划2月20日完成与矿权人协商工作。

（9）安全条件论证：计划2月28日前完成报告编制工作。

（10）安全性评价：计划2月28日前完成报告编制工作。

	（11）水保：计划2月20日前完成报告编制工作
	开工建设
	3月
	广西交通投资集团有限公司
	交通
运输厅

	25
	S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）
	2017-450300-48-01-008684
	高速公路
	二级公路，路线总长51公里，设计速度采用40公里/小时、路基宽度为8.5米
	2020-2022
	自治区
补助
银行贷款
	62258 
	　
	招标工作已完成
	路基工程完成70%，桥梁涵洞完成60%
	5月
	广西北部湾投资集团有限公司
	交通
运输厅

	26
	S309武鸣府城至隆安（府城经锣圩至丁当段）
	2017-450100-48-01-018211
	高速公路
	二级公路，由S309府城至锣圩段和S211锣圩至丁当段组成，S211锣圩至丁当段路线全长51.4公里，设计速度采用60km/h，路基宽度为12米和10米
	2020-2022
	自治区
补助
银行贷款
	58248 
	　
	招标工作已完成
	路基工程61％，桥梁涵洞完成40%
	7月
	广西北部湾投资集团有限公司
	交通
运输厅

	27
	S501全州石塘经焦江至高尚（全州段）
	2017-450300-48-01-023256
	高速公路
	全州段：二级公路，路线总长35公里，设计速度采用60公里/小时、路基宽度为10.0米。
	2020-2022
	自治区
补助
银行贷款
	48947 
	　
	招标工作已完成
	路基工程完成72%，路面工程完成5%，桥梁涵洞完成50%
	6月
	广西北部湾投资集团有限公司
	交通
运输厅

	28
	G322灵川经五通至苏桥
	2017-450300-48-01-011546
	高速公路
	二级公路，路线总长66公里，设计速度为60/40公里/小时，路基宽12/10/8.5米
	2020-2022
	财政资金
银行贷款
	57317 
	　
	招标工作已完成
	路基工程50％，桥梁涵洞完成30%
	6月
	广西北部湾投资集团有限公司
	交通
运输厅

	29
	广西建设职业技术学院新校区项目
	2019-450113-82-01-027316
	社会民生
	本项目拟建总建筑面积为310490㎡，其中地上建筑面积292490㎡，地下建筑面积18000㎡。
地上建筑面积包括：教室实训用房115500㎡、图书馆14300㎡、室内体育用房7810㎡、校级办公用房7150㎡、会堂及大学生活动用房5280㎡、学生宿舍（公寓）110000㎡、单身教师宿舍(公寓）4400㎡、食堂13090㎡、后勤及附属用房11660㎡，首层架空面积3300㎡。
地下建筑面积主要为地下停车场，面积18000㎡。
本项目的主要建设内容包括：建筑的土建工程、装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程等和室外总平的电气工程、给排水工程、道路及广场工程、绿化及景观工程、大门及围墙工程、地道设计及其他配套设施等。
	2020-2026
	财政拨款
业主自筹
	162478.77
	5000
	累计完成支付土地款14400万元，获得项目用地规划选址蓝线图和规划设计条件书，启动前期工作，项目建议书获批，初步完成总平面规划和可研编制招标。
	完成中国特色高水平高职学校和专业建设计划学校的可研批复、总体规划、部分单体建筑设计、场地三通一平、临时围墙、部分临设。以及后勤服务楼开工。
	2020年11月
	广西建设职业技术学院
	广西壮族自治区住房和城乡建设厅


